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BŪVPROJEKTA SASTĀVS 
 

Sējuma Nr. Sējuma nosaukums  

1. sējums Vispārīgā daļa 
Ģenerālplāns (GP) 
Inženierizpētes 
Ģeotehniskā izpēte (ĢI) 
Topogrāfiskā izpēte (TI) 
 

2. sējums Inženierrisinājumu daļa 
Būvkonstrukcijas (BK) 
 

3. sējums Darbu organizēšanas projekts (DOP) 

 

4. sējums Ekonomikas daļa 
Būvdarbu apjomi (BA) 
Būvdarbu izmaksas (tikai 1. un 2. būvprojekta 
eksemplāram) 
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BŪVPROJEKTA AUTORI 
 

Būvprojekts tika izstrādāts projektēšanas birojā SIA Inženieru birojs “Kurbada tilti”, 
būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2624-R. 

 

Nr. 
p.k. 

Daļas nosaukums Vārds, Uzvārds Sertifik. 
Nr. 

Sertificēšanas joma 

SIA “Inženieru birojs ‘Kurbada tilti’”, būvkomersanta reģ.Nr. 2624-R  

1. Būvprojekta un GP daļas vadītājs Jānis Rāzna 40-316 Jūras hidrotehnisko būvju 
projektēšana 

2. Būvprojekta BK daļas vadītājs Ingars Rubļevskis 40-426 Jūras hidrotehnisko būvju 
projektēšanā 

3. Darbu organizēšanas projekta 
daļas vadītājs 

Jānis Rāzna 40-316 Jūras hidrotehnisko būvju 
projektēšana 

4. Būvinženieris Dāvis Golds - - 

5. Būvinženieris Mārtiņš Radovics - - 

 
Piezīme: Ar detalizētāku informāciju par speciālistiem var iepazīties vietnē: www.bis.gov.lv 
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1. Skaidrojošs apraksts 

1.1. Esošās situācijas apraksts 

Pāvilostas osta ir izveidojusies Sakas upes grīvā. Ostai ir divi krastam 
perpendikulāri moli – Dienvidu un Ziemeļu moli. Esošie Pāvilostas ostas moli ir veidoti 
no diviem konstruktīvi atšķirīgiem posmiem. 19 gs. beigās izbūvētie molu saknes 
posms ir veidoti no laukakmeņu krāvuma, kas balstīts uz koka pāļu sienām. No 
1923.līdz 1929.gadam moli tika pagarināti betona masīvu konstrukcijā. Pēdējie molu 
rekonstrukcijas darbi ir veikti 2010.gadā, kad ap sliktā tehniskā stāvoklī esošo malo 
betona elementu ķermeņiem tika uzstādītas dzelzsbetona plāksnes (paliekošie veidņi) 
un starpa aizpildīta ar betonu, iegūstot gludu mola virsmu. Rekonstrukcijas laikā tika 
arī papildināts laukakmeņu bērums ap molu kodoliem, kā arī tika uzstādītas jaunas 
navigācijas zīmes molu galvās. Šī brīža molu garums: Ziemeļu mola garums 287,0 m, 
Dienvidu mola garums 297,5 m. 

Gar jūras piekrasti pastāvīgi norit garkrasta sanešu kustība virzienā uz 
Ziemeļiem. Vēsturiskie kartogrāfiskie materiāli liecina, ka kopš 20.gs. 30-tajiem 
gadiem pie Pāvilostas uz DR no ostas krasts ir pieaudzis par aptuveni 80 metriem 
(uzreiz aiz Dienvidu mola), savukārt aiz Ziemeļu mola, krasts ir atkāpies. 

Šobrīd Rietumu virzienu vētru laikā starp moliem (galvenokārt pie to galvām) 
nogulsnējas smiltis, kas samazina kanāla dziļumu, kādēļ ir nepieciešams periodiski veikt 
padziļināšanas darbus. Šādus gultnes padziļināšanas darbus ne vienmēr ir iespējams 
operatīvi veikt pēc vētrām, tādēļ periodiski ir ierobežota ostas pilnvērtīga funkcionēšana. 
Jāatzīmē, ka viļņošanās apstākļi Pāvilostas molu galos ir sarežģīti, jo esošā molu 
konfigurācija neveido izteiktu priekšostu, bet paralēli esošie moli nepietiekami slāpē 
viļņus, īpaši nelabvēlīga situācija ir pie ZR vēja virziena. 

Jaunās būves tiek izbūvētas zemes gabalos ar kadastra Nr. 6413 001 0199 un 6413 
006 0051 pieguļošajās teritorijās uz jūras pusi. Zemes īpašnieks ir Pāvilostas novada dome. 

Piekļuve būvdarbu zonai ir paredzēta pa ūdeni, t.i. tehnikas pārvietošanās pa 
esošajām molu konstrukcijām nav paredzēta. 

1.2. Darbu veikšanas projekts 

Saskaņā ar vispārīgiem būvnoteikumiem, pirms darbu uzsākšanas objektā, 
būvuzņēmējam ir jāizstrādā darbu veikšanas projekts (turpmāk DVP). 

Būvuzņēmējam ir jāizvēlas tādas būvdarbu tehnoloģijas un darbu metode, kas 
maksimāli samazina riskus zaudējumiem un apkārtējās vides drošībai, Būvuzņēmējam 
izstrādājot darbu veikšanas projektu un izvēloties būvdarbu tehnoloģiju ir jāņem vērā, ka liels 
darbu apjoms ir jāveic zem ūdens līmeņa, kas var radīt sarežģītus darba apstākļus. 

Veicot būvdarbus, būvuzņēmējam ir precīzi jādokumentē veiktie darbi, precizējot 
pielietotos būvmateriālus, veicot būvdarbu apjomu aprēķinus, sagatavojot un iesniedzot 
pasūtītājam izpildrasējumus, zemūdens apsekošanas atskaites. Pēc būvdarbu veikšanas 
būvuzņēmējam ir jāveic būves precīzs topogrāfiskais uzmērījums un jāiesniedz pasūtītājam. 
Sadarbībai ar būvuzņēmēju pasūtītājs norīko būvuzraugu, kas ir ar atbilstošu izglītību un 
kvalifikāciju hidrotehnisko darbu uzraudzībā, kā arī uzraudzības rīcībā ir nepieciešamais 
aprīkojums šādu darbu veikšanai. 

Būvuzņēmējam būvdarbu izmaksās ir jāievērtē nepieciešamo videi nodarīto zaudējumu 
aprēķins un tā kompensēšana, gadījumā, ja tāds tiks noteikts. Izmaksās jāievērtē arī izdevumi, 
kas var rasties sakarā ar papildus nepieciešamās teritorijas iznomāšanu akmens krautņu 
veidošanai un no gultnes izcelto un krastā pārvietoto priekšmetu novietošanai. 
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DVP ir izstrādājams un saskaņojams ar Pasūtītāju atbilstoši LBN 310-14 "Darbu 
veikšanas projekts", pamatojoties uz šo Darbu organizēšanas projektu un būvprojektu 
kopumā.  

Izstrādājot DVP papildus ir jāņem vērā šādi normatīvie dokumenti un prasības: 

- Darba likums; 
- Būvniecības likums; 
- Darba aizsardzības likums; 
- Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”; 
- MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"; 
- MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus"; 
- MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi"; 
- MK noteikumi Nr.199 “Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites 

kārtība”; 
- MK noteikumi „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un 

strādājot augstumā”, kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas 
reglamentē būvdarbu veikšanu, darba aizsardzību un ugunsdrošību; 

- LR “Darba aizsardzības likumu” ar tā papildinājumiem  
- MK noteikumi Nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”. 
- MK noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”. 

Izstrādājot DVP būvuzņēmējam ir jāizvēlas veicamo darbu tehnoloģiskie procesi, 
izpildes metodes ņemot vērā ūdens līmeņa svārstības un viļņošanās, kā arī vējš, prasības kas ir 
minētas BK daļas paskaidrojuma rakstā, specifikācijās, jāizstrādā detalizēts laika grafiks. 

Būvuzņēmējam savās darbu izmaksās ir jāievērtē arī visu darbu veikšanai 
nepieciešamo atļauju (būvatļauja u.tml.) un saskaņojumu saņemšanas izmaksas. 

Būvuzņēmējam būvdarbu veikšanas projektā, ņemot vērā pielietoto būvdarbu 
tehnologiju un pieejamo būvtehniku un peldlīdzekļus ir jādefinē, kādos gadījumos un pie 
kādiem nelabvēlīgiem laika apstākļiem ir jāpārtrauc būvdarbi (vēja ātruma m/s, viļņu 
augstuma u.c.).  

Atbilstoši Pāvilostas ostas noteikumiem būvdarbi jāpārtrauc, ja vēja ātrums DR līdz 
Z pārsniedz 10m/s, savukārt pārējiem vēja virzieniem 12m/s. DVP ir jādefinē pie kāda 
viļņa augstuma būvdarbi tiek pārtraukti. Iestājoties ledus apstākļiem DOP rekomendē 
neturpināt būvdarbus no ūdens, ja ledus biezums būvdarbu zonā pārsniedz 0.25m.  

Izstrādājot DVP ņemt vērā ostas noteikumus. Izdoti Pāvilostā, 2008. gada 27.martā, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 13. punktu un Likuma par ostām 
6.panta pirmo daļu. 

1.3. Sagatavošanās darbi 

1) Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāveic ietekmējamās teritorijas rūpīga apsekošana un 
būvdarbu procesu traucējošo elementu identificēšana. 

2) Pirms būvdarbu uzsākšanas darbu zonā, ir jāiekārto būvlaukuma pilsētiņa, atbilstoši 
darbu veikšanas projekta izstrādātajam plānam. Būvlaukums ir jāaprīko ar 
paredzētajiem peldlīdzekļiem un būvtehniku, lai varētu uzsākt esošo zemūdens 
konstrukciju demontāžu projektā paredzētajā apjomā un citus sagatavošanās darbus 
atbilstoši darbu daudzumu sarakstam. Būvuzņēmējs, pilnā apmērā ir atbildīgs par 
būvlaukuma pilsētiņas apsardzi un nodrošināšanos pret nepiederošu personu iekļūšanu 
tajā. 

3) Pirms būvdarbu uzsākšanas un gultnes rakšanas darbiem ir jāveic gultnes apsekošana 
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izmantojot magnetometriju vai citu metodi un paņēmienus, molu izbūves zonā un 
mehānismu darbības zonā, lai pārliecinātos par sprādzienbīstamu priekšmetu neesamību 
jūras gultnes virsējā daļā (līdz apm. 1.5m dziļumam). Sprādzienbīstamu priekšmetu 
konstatēšanas gadījumā ir jāizsaucs un jāinformē attiecīgos dienestus un jāveic mīnēto 
priekšmetu netralizācija vai pārvietosšana uz zonu, kas neapdraud būvdarbu veikšanas 
darbus. 

4) Visiem darbu izpildē iesaistītiem peldlīdzekļiem ir jābūt nodrošinātiem ar darba drošību 
saistītiem elementiem, piemēram, glābšanas riņķi, drošības jostas u.c., ko nosaka 
būvuzņēmēja atbildīgā persona par darba drošību un normatīvie akti. 

5) Molu būves nospraušana punktu dabā koordinātes skatīt BK daļas rasējumos. 

6) Visiem darbu izpildē iesaistītiem mehānismiem ir jābūt darba kārtībā, ko kontrolē 
Būvuzņēmēja atbildīgais par darba drošību. 

7) Būvlaukuma materiālu uzglabāšanas, tehnikas novietnes piemeklēšana, ierīkošana un 
labiekārtošana (ģērbtuvju, sanitāro mezglu ierīkošana), saņemot novietnes zonas 
īpašnieka akceptu, tajā skaitā būvlaukuma norobežojošā žoga uzstādīšana. 
Būvuzņēmējam jāņem vērā fakts, ka materiālu un konstrukciju piegāde iebūves/iestrādes 
vietai ir organizējama tikai pa ūdeni, izmantojot mobīlos pontonus un baržas. 

8) Nepieciešamo elektropieslēguma vietu noteikšana, nepieciešamības gadījumā arī 
atsevišķa skaitītāja uzstādīšana. Būvuzņēmējs autonomai elektroapgādei var izmantot arī 
mobīlos ģenerātorus. 

9) Būvdarbu procesā ir jāveic izmantojamo materiālu krautņu vietu norādīšana un 
nepieciešamības gadījumā arī to sagatavošana, t.i virsmas atbrīvošana no traucējošiem 
elementiem (būvgružiem, akmeņiem u.t.t.) un nolīdzināšana. 

10) Gan būvlaukuma pilsētiņai, gan pašam būvlaukumam diennakts tumšajā laikā ir jābūt 
apgaismotam un apsargātam. 

11) Gadījumā, ja materiālu piegādes baržām tas ir nepieciešams, būvuzņēmējam ir jāizbūvē 
tauvošanās pāļi, kas pēc darbu pabeigšanas ir demontējami. 

12) Būvuzņēmējam veicot būvdarbus ir jāseko līdzi laika apstākļu prognozēm, lai 
nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā laicīgi varētu pārtraukt būvdarbus. Būvuzņēmējam 
DVP ir jāizstrādā detalizēts būvlaukuma evakuācijas plāns nelabvēlīgu laika apstākļu 
gadījumā. 

13) Būvuzņēmējam ir jāparedz vietu peldlīdzekļu un būvtehnikas drošam patvērumam, 
piemēram piestātni vai atsevišķi tauvošanās elementi, kas nodrošinātu drošu stāvēšanu 
nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumos. Pāvilostas akvatorijā ir iespējams nokļūt ar 
peldlīdzekļiem, kuru iegrime nepārsniedz 3.0m, Pāvilostas pārvalde spēj nodrošināt 
piestātni būvtehnikas novietnei L=80m, ar iegrimi 3m. Tehnika un peldlīdzekļi, kura 
parametri neatbilst iespējai patverties Pāvilostā ir jāpārvieto uz tuvāko drošo ostu vai 
jāpārvieto jūrā drošā attālumā no krasta. 

14) Veicami visi citi augstāk neuzskaitītie darbi, bez kuru izpildes nav iespējama 
pamatdarbu uzsākšana. 

15) Būvuzņēmējs ir atbildīgs par objekta nodrošināšanu ar pietiekamu tehnikas un iekārtu 
daudzumu kvalitatīvai un drošai darbu veikšanai. 

1.4. Darbu secība 

Būvuzņēmējam visus darbu procesus, kas ir minēti šajā punktā (izstrādājot DVP) ir 
iespējams sadalīt vēl sīkāk, ievērojot galveno darbu procesu secību.  
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Būvuzņēmējs ir atbildīgs par objekta nodrošināšanu ar pietiekamu tehnikas un 
iekārtu daudzumu kvalitatīvai un drošai darbu veikšanai. 

Būvuzņēmējam ir jābūt gatavam situācijai, kad vētras laikā var tikt apdraudēti jau 
izbūvētie konstruktīvie slāņi, t.i. darbi ir jāorganizē tā, lai vētras laikā rastos pēc iespējas 
mazāki iestrādāto materiālu zudumi.  

Ja būvdarbi tiek veikti pa kārtām vairākās sezonās, būvuzņēmējam jārēķinās ar 
nepieciešamību veikt mobilizācijas un demobilizācijas darbus katras no kārtām realizācijai, 
kā arī būvlaukuma sakārtošanas pēc būvdarbu pabeigšanas. Katrai no būvniecības kārtām ir 
izstrādājams atsevišķs Darbu veikšanas projekts. 

Ja tiek plānots gramdkastes izgatavot Pāvilostas teritorijā, tad jārēķinās, ka 
stabilizējošiem pontoniem gremdkastu pārvietošanas nodrošināšanai pa ostas teritoriju līdz 
moliem to iegrime nedrīkst pārsniegt 3.0m.  

Darbiem, kas tiek veikti ārpus būvlaukuma (piemēram dzelzsbetona gremdkastu 
izgatavošana) atsevišķu darbu procesu pieņemšanai (stiegrojums) būvuzraugs ir pieaicināms 
uz konkrēto ražotni. 

Projekts paredz, ka gremdkastu izgatavošanai ir iespējams saskaņot un iznomāt 
nepieciešamo ostas teritoriju attiecīgi to aprīkojot, pieļaujams izmantot arī citas ražotnes 
(piemēram sausie vai peldošie doki) ārpus Pāvilostas teritorijas. Gadījumā, ja dzelzsbetona 
masīva ražošana tiek plānota ārpus Latvijas Republikas teritorijas, kvalitātes kontroles 
nodrošināšanai buvuzņēmējam jānodrošina būvuzraudzības un autoruzraudzības personāla 
nokļūšanu un uzturēšanos ražotnē, izpildāmo darbu kvalitātes kontroles veikšanai. 

Darbu veikšanas secība: 

1. Dzelzsbetona gremtkastu izgatavošana dzelzsbetona elementu ražotnē, pieaicinot 
būvinženieri un autoruzraugu darbu kvalitātes uzraudzībai. Gremdkastu 
ražošanas proces ir jāorganizē tā, lai minimizētu celtņu nepieciešamību 
gremdkastu pārvietošanai.  

2. Gultnes atbrīvošana no traucējošiem priekšmetiem. 

3. Esošo molu galu sagatavošana savienošanai ar jauno konstrukciju. 

4. Gultnes planēšana – virsmas sagatavošana fašīnu, kopā ar ģeotekstilu, ieklāšanai. 
Ģeotekstils fašīnām piestiprināms krastā. 

5. Fašīnu nogremdēšana atbilstoši projektam, izmantojot šķembas. 

6. Šķembu slāņa (apakšslāņa) izbūve. 

7. Dzelzsbetona konstrukciju transportēšana (tukšu dzelzsbetona kārbu iegrime ir 
3,6m) un izvietošana atbilstoši projekta prasībām. Gadījumā, ja tas ir 
nepieciešams, kastu stabilitātes nodrošināšanai transportēšanas laikā, 
būvuzņēmējs pats ir atbildīgs par kastu aprīkošanu ar papildus peldelementiem. 

8. Dzelzsbetona “gremdkastu” piepildīšana ar grunti (smilti), drenāžas kanālu 
izveide. 

9. Dzelzsbetona virsbūves izbūve. 

10. Deformācijas šuvju izbūve dzelzsbetona virsbūves betona virskārtā ar soli 6.25m.  

11. Caurejošas deformācijas šuvju izbūve dzelzsbetona virsbūvē ar soli 18.75m. 

12. Navigācijas zīmju pamatņu sagatavošana un to konstrukciju izbūve. 

13. Navigācijas zīmju pārcelšana. 
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14. Laukakmeņu krāvuma sekundārā slāņa izbūve. 

15. Laukakmeņu primārā slāņa izbūve. 

16. Dzelzsbetona “kastu” virsbūves konstrukciju izbūve. 

17. Mola aprīkojuma uzstādīšana (informatīvi plakāti/zīmes, glābšanas riņķi u.t.t.) 

1.5. Kalendārais grafiks 

Būvuzņēmējs pirms darbu uzsākšanas sastāda izvērstu būvdarbu kalendāro grafiku 
atbilstoši noslēgtā būvdarbu līguma nosacījumiem. Darbaspēka, mehānismu un 
būvmateriālu plūsma jāplāno tā, lai būvniecība iekļautos plānotajos termiņos: 

- Savlaicīgi jāveic sagatavošanās darbi - DVP izstāde, materiālu saskaņošana, 
darba programmu izstrāde un saskaņošana, darba rasējumu sagatavošana un 
saskaņošana; 

- Jāplāno būvdarbu mehanizācija, materiālu piegāde, tehnoloģija; 

- Jāizmanto plūsmas metode būvdarbu tehnoloģisko procesu veikšanai. 

- Būvuzņēmējam sastādot būvdarbu kalendāro grafiku ir jārēķinās ar iespējamiem 
nelabvēlīgiem laika apstākļu un vētru ietekmi, kas paildzina būvdarbu izpildes 
nepieciešamo laiku. Nelabvēlīgos laika apstākļos būvdarbi ir jāpārtrauc. 

 

Objekts: Pāvilostas Ziemeļu un Dienvidu molu pagarināšana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. DVP izstrāde un saskaņošana ar ieinteresētām personām.
2. Dzelzsbetona gremdkastu izgatavošana rūpnīcā
3. Būvlaukuma iekārtošana, tehnikas mobilizācija.
4. Gultnes atbrīvošana no traucējošiem priekšmetiem.

5.
Materiālu krautņu vietu identificēšana un materiālu piegāde 
tekošai darbu izpildei.

6. Gultnes planēšana ģeotekstila ieklāšanai.
7. Fašīnu ieklāšana un/vai šķembu slāņa izbūve
8. Šķembu slāņa (apakšslānis) izbūve

9.
Dzelzsbetona konstrukciju transportēšana un izvietošana 
atbilstoši projekta prasībām

10. Dzelzsbetona “kastu” piepildīšana ar grunti (smilts).
11. Dzelzsbetona virsbūves izbūve.
12. Deformācijas šuvju izbūve

13.
Navigācijas zīmju pamatņu sagatavošana un to konstrukciju 
izbūve. Navigācijas zīmju pārcelšana.

14. Laukakmeņu krāvuma sekundārā un primārā slāņa izbūve.

15. Dzelzsbetona “kastu” virsbūves konstrukciju izbūve.

16.
Mola aprīkojuma uzstādīšana (informatīvi plakāti/zīmes, 
glābšanas riņķi u.t.t.).

17. Būvlaukuma un iekārtu demobilizācija.

18. Izpilddokumentācijas sagatavošana.

Būvdarbu izpildes rekomendējamais grafiks

Piezīmes:  

1. Būvuzņēmējam darbu veikšanas projekta ietvaros jāizstrādā detalizēts darbu izpildes laika grafiks. Laika grafikā
nepieciešams uzrādīt atsauci uz darbu daudzumā norādīto katra darba veida pozīciju. 

2. Būvdarbu izpildes kalendārajā grafikā netiek iekļauts laiks dīkstāvēm un darbu pārtraukumiem, kas saistīts ar nelabvēlīgiem 
laika apstākļiem (vētru, ledu u.c.).

Darbu nosaukums
Nr. 
p.k.

Kalendārie mēneši
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1.6. Darbu izpildes kvalitātes kontrole un to pabeigšana 

Katrs darbu process ir izpildāms atbilstoši šī projekta tehniskajās specifikācijās 
sniegtajām norādēm, par ko tiek sastādīti segto darbu vai nozīmīgo konstrukciju 
pieņemšanas akti. Darbu izpildei pieļaujams izmantot tikai tādus materiālus, kas atbilst 
specifikāciju prasībām, par ko liecina materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas. 

Katra darba procesa pieņemšanai jānotiek atbildīgā būvdarbu vadītāja un 
būvuzrauga klātbūtnē. Nav pieļaujama situācija, kad tiek uzsākta nākamā darbu procesa 
izpilde, kamēr par iepriekšējo darbu nav parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 

Jebkāda veida atkāpes no šī projekta ir saskaņojamas ar autoruzraugu. Saskaņotās 
izmaiņas ir reģistrējamas gan būvdarbu, gan autoruzraudzības žurnālā. 

Pēc visu darbu procesu pieņemšanas, būvuzņēmējam ir jāpieaicina 
sertificēts/licencēts mērnieks, kas veic izpildmērījumus, un šo izpildmērījuma plānu 
pievieno pie objekta izpilddokumentācijas. 

Darbus, kuri tiek veikti zem ūdens ir jāvei ūdens līdēja kontrolē, nodrošinot 
nepārtrauktu ūdenslīdēju vienības esamību būvobjektādarbu veikšanas laikā. Ūdens līdēju 
izmaksas ir iekļaujamas konkrēto darba vienības izmaksās. 

Pēc visu darbu pabeigšanas gan materiālu novietnes, gan pats objekts ir jāatbrīvo no 
materiālu atlikumiem, būvgružiem, informatīviem plakātiem un ceļa zīmēm, tehnikas 
u.tml. Būvlaukuma pilsētiņa jādemobilizē. Būvdarbu laikā visas skartās teritorijas ir 
jāsakopj, zālāji jārekultivē un objekts un novietņu zonas kopumā ir uzrādāmas Pasūtītāja 
pārstāvim un/vai būvuzraugam, kā rezultātā var tikt sagatavots apliecinājums par būves 
gatavību nodošanai ekspluatācijā. 

- Izpildītos būvdarbus būvuzņēmējs pamato ar izpildshēmām. Izpildshēmās ir jāuzrāda 
uzmērītās augstuma atzīmes, lineārie izmēri un apjomu kalkulācijas, ko paraksta gan 
būvdarbu vadītājs, gan būvuzraugs. 

- Gadījumā ja kāds no darbu veidiem netiek izpildīts precīzi kā ir norādīts rasējumos – ir 
sagatavojama izpildshēma un pievienojama pie pieņemšanas akta (SDPA vai nozīmīgo 
konstrukciju pieņ.akts). 

- Segto darbu aktiem pielikumos ir jābūt pievienotiem iebūvēto materiālu ekspluatācijas 
īpašību deklarācijām, kopā ar pavadzīmēm (izmaksas var būt aizkrāsotas), objektā 
ievestā apjoma kontrolei. 

- No būvuzrauga puses ir jābūt iesniegtam būvuzraudzības plānam. 

- Visiem būvmateriāliem, pirms to piegādes objektā, ir jāveic to saskaņošana ar 
būvuzraugu. Būvuzraugam ir jādokumentē būvmateriālu saskaņošana. 

 

1.7. Vides aizsardzības pasākumi 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu vides 
aizsardzības likuma noteikumus un nepieļautu tās piesārņošanu. Veicot būvdarbus 
būvuzņēmējam jāņem vērā Valsts vides dienesta vides pārvaldes tehniskie noteikumi. 

Būvniecības darbu procesā ir jāpielieto tādas darbu izpildes metodes, kas 
nepiesārņo grunti, ūdeni un gaisu, t.i.: 

- darbu izpildē aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smērvielu noplūdēm, 

- peldlīdzekļiem ir jābūt nodrošinātiem ar materiāliem (sorbetiem), ar kuru 
palīdzību nepieciešamības gadījumā var operatīvi lokalizēt degvielas un smērvielu 
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noplūdi, 

- mehanizētie darbu procesi jāorganizē tā, lai ar vienu un to pašu iekārtu varētu 
paveikt pēc iespējas vairāk darbu procesu, tādējādi samazinot tehnikas vienību 
skaitu objektā, kas savukārt būtiski nepalielina trokšņu līmeni, kas mazāk traucētu 
apkārtējiem iedzīvotājiem. 

Darbu izpildē ir izmantojami apkārtējai videi nekaitīgi būvmateriāli. Būvmateriālu 
iesaiņojuma materiāli un citi būvniecības darbu procesā radušies atkritumi ir jāsavāc 
konteineros un jānodod attiecīgo atkritumu apsaimniekotājiem. 

2. Drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumi. Darba aizsardzības 

plāns 

2.1. Vispārīgie norādījumi  

Visi darbi jāveic stingrā saskaņā ar 2003.gada 25.februāra MK noteikumiem Nr.92 
„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem spēkā esošiem drošības tehnikas, 
darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumiem un instrukcijām. Visiem strādniekiem un 
inženiertehniskajiem darbiniekiem jāiziet apmācības un viņiem jābūt apliecībām, kas 
apstiprina konkrētās zināšanas. Ar rīkojumu jānozīmē persona, kas atbild par būvniecības 
darbu drošu izpildi objektā. Ņemot vērā būvniecības specifiku, bez parastajām drošības 
tehnikas normām stingri jāievēro speciālas drošības tehnikas normas, kas attiecas uz darbu, 
izmantojot peldlīdzekļus. Visiem peldlīdzekļiem, kas tiek izmantoti būvniecības procesā, 
jābūt aprīkotiem ar nepieciešamo glābšanas līdzekļu komplektu. 

Būvdarbu darbuzņēmēja organizācijas darbības jāsaskaņo ar Pāvilostas pārstāvi, 
kuram ir pilnvaras regulēt darbus ostas akvatorijā, tai skaitā velkoņu, peldlīdzekļu un citu 
pārkraušanas tehnikas darbu. 

Darba vietām jābūt tīrām, labi apgaismotām, tajās nedrīkst atrasties nepiederoši 
priekšmeti. Diennakts tumšajā laikā pieļaujams darba vietu mākslīgais apgaismojums. Ārējā 
apgaismojuma pagaidu uzstādīšanai jāizmanto izolēti vadi, kas ievietoti speciāls 
aizsargcaurulēs. 

Veicot materiālu izkraušanu ar celtņiem, paceļamā krava jāpārvieto kā minimums 
0,5m augstumā virs priekšmetiem un konstrukcijām, kas ir izvirzītas uz āru. Vispirms pie āķa 
nostiprinātā krava jāpaceļ 20-30cm augstu, lai pārliecinātos par pacēlājiekārtas drošību un 
kravas nostiprinājumu, un tikai pēc tam var turpināt kravas pārvietošanu vai konstrukciju 
montāžu. 

Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar 
atbilstošām lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir 
iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar 2000.gada 7.novembra MK noteikumiem Nr.384 
„Noteikumi par bīstamajām iekārtam”, ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā 
izdoto likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu apkalpojošais personāls 
ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stropētāji), kuriem ir apliecinoši dokumenti. 
Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

Būvuzņēmējam organizējot darbinieku apmācību, tie obligāti jāapmāca drošai 
smagumu celšanai un pārvietošanai saskaņā ar 2002.gada 6.augusta MK noteikumu Nr.344 
„Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” prasībām. 

Atbildīgajai personai licencētā mācību iestādē ir veicama atbilstoša apmācība darba 
aizsardzībā, ugunsdrošībā un par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību, un ir apliecinoši 
dokumenti/apliecības (LR MK noteikumi Nr.323 „Noteikumi par apmācību darba aizsardzība 
jautājumos”). Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un 
realizēšanu atbildīgs ir Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.   

Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs šim būvlaukumam izstrādā iekšējās kārtības, 
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darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot un nepārkāpjot Latvijas 
Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem 
Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus (a/u) un būvniecības procesā 
iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar atrašanos būvlaukumā. 

Pirms darbu uzsākšanas, ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, ir norīkojams 
atbildīgais būvdarbu vadītājs, kā arī atbildīgais par darba aizsardzību, ugunsdrošību un 
bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību (neatkarīgi no tā vai pasūtītājs ir, vai nav, nozīmējis 
darba aizsardzības koordinatoru).  

Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības 
ievadinstruktāža, darba aizsardzības instruktāža darba vietā un ugunsdrošības instruktāža. 
Darbinieks ar savu parakstu apliecina, īpašā šim nolūkam iekārtotā žurnālā, to, ka ir 
iepazinies ar darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām būvlaukumā. Instruktāžu/ 
apmācību veic būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs (katram būvuzņēmējam ir nozīmēts 
atbildīgais Būvdarbu vadītājs), saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu NR.323 “Noteikumi 
par apmācību darba aizsardzības jautājumos” prasībām. Visas nepieciešamās instrukcijas 
atrodas būvlaukuma birojā. 

Atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas pārliecinās, vai ir apzinātas 
visas esošās komunikācijas - elektrolīnijas, sakaru gaisa un zemes kabeļi, ūdens un 
kanalizācijas caurules u.c. 

Būvdarbu aprīkojumu nepieciešams nogādāt uz darba vietām tehnoloģiskā secībā, lai 
tādējādi nodrošinātu darba drošību.  

Jebkādas iekārtas būvdarbu veikšanai darba vietās jāpiegādā minimālā daudzumā, lai 
tās netraucētu un neradītu draudus darba veikšanas laikā. 

Būvlaukumā lietotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, 
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām”, ir 
jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko 
uzraudzību”. Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, 
vadītāji, stropētāji), un kuriem ir kvalifikāciju apliecinoši dokumenti. Būvlaukumā 
metināšanas darbus (elektro vai gāzes metināšana) drīkst veikt tikai ar sertificētām iekārtām, 
ievērojot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus/instrukcijas, un apmācīti darbinieki, 
kuriem ir apliecinoši dokumenti/apliecības/sertifikāti. 

Visiem strādniekiem ir jābūt nodrošinātiem ar individuālās aizsardzības līdzekļiem 
(speciālais apģērbs, apavi, instrumenti), iepazīstinātiem ar to lietošanu un apguvušiem drošas 
darba veikšanas metodes un paņēmienus. 

Darbinieku vajadzībām tiek iekārtotas – ģērbtuves, atpūtas telpas, tualetes un dušas 
(atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas iespējām), ievērojot Ministru kabineta 
noteikumu Nr.125 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” prasības.  

Sanitār–sadzīves telpām strādniekiem ir jābūt gatavām ekspluatācijai līdz būvdarbu 
uzsākšanai. Telpās ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem un citiem līdzekļiem, kuri būtu 
nepieciešami cietušajiem pie pirmās palīdzības sniegšanas. 

Būvuzņēmējam noteikti jāorganizē darbinieku apmācību/instruktāžu, par drošu 
smagumu celšanu/pārvietošanu, saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 “Darba aizsardzības 
prasības, pārvietojot smagumus” prasībām.  

Līdz pamatdarbu uzsākšanai, darba zonā jābūt uzstādītiem stendiem ar ugunsdrošības 
inventāru, ugunsdzēšamiem aparātiem, glābšanas riņķiem un šo inventāru izmantošanas 
noteikumiem nepieciešamības gadījumā. 

Būvniecības laukumā ir jābūt telefonu sakariem, lai varētu izsaukt glābšanas dienestus 
un neatliekamo medicīnisko palīdzību. 

Iebraucot būvlaukumā ir jābūt uzstādītai celtniecības laukuma shēmai. Grafiskie 
nosacītie apzīmējumi ar atspoguļotām demontējamām būvēm, palīgēkām, izbrauktuvēm, 
piebrauktuvēm. 
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2.2. Darbs uz ūdens. 

Ja būvniecības objektā tiek veikti darbi uz ūdens, tad ir jābūt organizētam glābšanas 
dienestam: 

• gar krastu vai būvējamo būvi redzamās vietās, uz vairogiem ir jābūt izvietotiem un 
pastāvīgi jāatrodas glābšanas riņķiem aprīkotiem ar metamo galu; 

• tieši līdzās darbu veikšanas vietām pastāvīgi ir jāatrodas glābšanas laivām. 
Glābšanas laivām ir jābūt darbu veicēja pārziņā un tām ir jābūt pastāvīgā gatavībā, lai tās 
varētu jebkurā brīdī izmantot glābšanas darbiem. Ir aizliegts glābšanas laivas izmantot citiem 
mērķiem. Diennakts tumšajā laikā glābšanas laivu stāvvietai ir jābūt apgaismotai. 
Ja darbi tiek veikti virs ūdens augstāk kā 5m, uz visu darbu periodu glābšanas laivās norīko 
maiņas dežurantus. Strādniekiem, kas atrodas virs ūdens augstāk par 5m, darba laikā ir 
jāvalkā glābšanas vestes. 
Veicot darbus uz ūdens, kā arī ne augstāk kā 5m virs ūdens (gremdkastu iegremdēšana, 
konstrukciju montāža, u.c.) ir atļauts glābšanas laivu nodot meistaram bez speciālā dežuranta 
laivā. Šajā gadījumā brigādes, kas veic darbus uz ūdens, sastāvā ir jābūt ne mazāk kā 2 
cilvēkiem, kas zina pirmās palīdzības sniegšanu slīkstošajiem.  
Glābšanas laivai jāatrodas darbu veikšanas vietā visā maiņas garumā novietotai tā, lai tajā 
būtu ātri un viegli iesēsties. Tai ir jābūt nostiprinātai tādā veidā, lai nekavētu tās atsaitēšanu. 
Glābšanas laivas peldspējai ir jāsaglabājas arī tad, ja tā ir pilna ar cilvēkiem un aprīkojumu un 
tajā ir sasmēlies ūdens.  

 

2.3. Zemūdens tehnisko darbu veikšana 

Pirms zemūdens tehnisko darbu uzsākšanas tiek veikts pasākumu komplekss, kas nodrošina 
ūdenslīdēju nolaišanas un darba zem ūdens drošību. 
Visi ūdenslīdēju darbi tiek veikti, pamatojoties uz vienotajām ūdenslīdēju darba drošības 
noteikumu prasībām. 
Ūdenslīdēju grupas vadītājam ir obligāti jāsaskaņo vieta un zemūdens darbu izpildes laiks ar 
būvobjekta darbu vadītāju. 
Veicot zemūdens tehniskos darbus, izmantojot metināšanas iekārtas, ūdenslīdēju stacija tiek 
nokomplektēta ar ūdenslīdējiem sekojošā sastāvā: 
griežot un metinot ar elektrisko loku – 3 cilvēki; 
griežot ar elektroskābekli – 4 cilvēki. 
Mola izbūves un apsekošanas laikā ūdenslīdēja nolaišanas rajonā ir aizliegts dzīt pāļus, veikt 
kravu pacelšanu un pārvietošanu, peldošo līdzekļu pārvietošanu un citus darbus vismaz 50 
metru rādiusā no ūdenslīdēja darbavietas. 
Izpildot darbus dziļumā līdz 20 m, stacijā jābūt vismaz 3 ūdenslīdējiem. Darbu laikā viens 
ūdenslīdējs atrodas zem ūdens, otrs – pie signāltroses, trešais – pie telefona. 
Ja darbu vietā atrodas tikai viena ūdenslīdēju stacija, tad tajā jābūt otram ūdenslīdēju 
aprīkojuma komplektam strādājošā ūdenslīdēja drošības nodrošināšanai. 

2.4. Ugunsdrošības pasākumi 

 
Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu 
veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, noteiktas 
2002.gada 17.februāra MK noteikumos Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”. 
Būvobjekts jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 
prasībām.  
Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai 
materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 
Ugunsbīstamos darbus pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic 
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būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. 
Atļaujā norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus 
atļauts veikt: 
atklātos laukumos vismaz 10m no degtspējīgām ēku konstrukcijām; 
pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2,50m augstu nedegoša materiāla 
aizslietni. 

2.5. Ugunsdrošības pasākumu veikšana 
 

1. Ugunsbīstamie darbi (darbi ar uguni) jāveic saskaņā ar 2002.gada 17.februāra MK 
noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”. 

2. Smēķēšanas ierobežojumi: 
o smēķēšana atļauta vietās, kuras ir atbilstoši ierīkotas un to atrašanās vietas 

norāda rīkojuma zīme „Vieta smēķēšanai”. Vietas, kur atļauts smēķēt noteiktas 
saskaņā ar būvlaukuma organizācijas plānu, papildus var ierīkot mobilas 
smēķēšanas zonas; 

o aizliegts smēķēt ārpus šīm vietām, kā arī pārvietoties pa telpām, teritoriju ar 
degošu cigareti, kā arī veikt darbus smēķējot. 

3. Prasības veicot darbus ar uguni: 
o darbus ar atklātu uguni, kā arī metināšanas darbus uzsākt tikai pēc 

ugunsbīstamo darbu NORĪKOJUMA izsniegšanas. Norīkojumu izsniedz 
tiešais darbu vadītājs, kopiju iesniedz GALVENĀ APAKŠUZŅĒMĒJA 
atbildīgam būvdarbu vadītājam; 

o pirms darbu uzsākšanas darba vietas apgādāt ar ugunsdzēsības līdzekļiem 
saskaņā ar normām un ņemot vērā iespējamo ugunsgrēka raksturu. Līdzekļi 
jāuztur lietošanas kārtībā visu darbu veikšanas laiku; 

o darbavietu atbrīvot no degt spējīgiem materiāliem; 
o pastāvīgus darbus ar atklātu uguni veikt tikai speciāli ierīkotās vietās, kuras 

atrodas ne tuvāk kā 15m attālumā no tranšeju malām un būvbedrēm, 50m 
attālumā no ugunsnedrošām būvēm un noliktavām, 30m attālumā no 
maģistrālo cauruļvadu likšanas vietām. 

2.6. Iespējamie riski un pasākumi, kas veicami risku 

samazināšanai/novēršanai 

Nr. 

p.k. 

Iespējamie riski Pasākumi riska samazināšanai/novēršanai 

 1. Kopējie piesārņojuma un 
darba drošības riski darbu 
veikšanas gaitā. 
 

1.1. Uzsākot darbu objektā, būvdarbu vadītāja un darba 
aizsardzības koordinatora pienākums ir izprast norādījumus 
un īpašās prasības, apzināt visus videi un darba drošībai 
iespējamos riskus, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un 
veselība, personu manta, kā arī darbības procesā netiktu 
negatīvi ietekmēta apkārtējā vide. 

1.2. Ar vides un darba drošības pamatprasībām jāiepazīstina visi 
objektā iesaistītie darbinieki – ievadinstruktāžas.  

1.3. Darbu aizsardzības koordinators un būvdarbu vadītājs 
nodrošina pilnīgu darbu kontroli. 

2. Darbinieku iekrišana ūdenī. 1.4. Darbiniekam, kas darbojas ūdens tuvumā vai uz ūdens, 
obligāti jānēsā glābšanas veste, bet darba platformai 
(piem.pontons) ir jābūt aprīkotai ar glābšanas riņķi. 

1.5. Darbi veicami min.3 cilvēku grupā. 

3. Trauma no atlecošām 
šķembām. 

2.1. Veicot tērauda griešanas darbus ir iespējams gūt traumu no 
atlecošām šķembām. Darbiniekam ir jālieto aizsargbrilles, 
aizsargapģērbs, speciāli apavi un darba cimdi. 
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4. Trauma iekārtas 
neatbilstošas ekspluatācijas 
rezultātā. 

3.1. Darbu vadītājs pārliecinās par visu darba iekārtu gatavību 
darbam, pirms tās tiek nodotas darbiniekam darbu izpildei. 
3.2. Iekārtas kas aprīkotas ar spiedienu mērīšanas ierīcēm 
(manometri) ir jābūt derīgiem pārbaudes dokumentiem saskaņā 
ar likumu par bīstamo iekārtu ekspluatāciju. 
3.3. Darbu vadītājs instruē darbiniekus par katra veicamā darba 
specifiku un  izsniegtās iekārtas ekspluatācijas noteikumiem. 
3.4. Darbiniekiem ir jābūt apmācītiem darbam ar katru konkrēto 
darba iekārtu/ierīci. 

5. Trauma no krītoša 
priekšmeta 

4.1. Darbiniekam darba zonā obligāti jānēsā tam izsniegtie 
individuālie aizsardzības līdzekļi (aizsargķive, apavi ar cietiem 
purngaliem, darba cimdi u.t.t.). 
4.2. Brīdī, kad celtnis pārvieto kravu, darbinieks nedrīkst 
atrasties zem ceļamās kravas, vai celtņa izlices. 
4.3. Darba zonā drīkst atrasties darbinieks, kas ir atbilstoši 
atestēts un ir atbildīgs par kravu stropēšanu. 

6. Trauma no neatbilstošas 
rakšanas tehnikas 
ekspluatācijas 

5.1. Rakšanas tehnikai ir jābūt darba kārtībā un pārbaudītai 
atbilstoši normatīviem aktiem. 
5.2. Tai ir jābūt piemērotai konkrētā darba veikšanai. 
5.3. Personālam, kas veic darbu ar konkrēto rakšanas iekārtu ir 
jābūt apmācītiem un instruētiem darbam ar šo iekārtu. 

7. Ķermeņa pārkaršana vai 
atdzisšana 

6.1. Darbiniekiem ir jābūt nodrošinātiem ar laika apstākļiem 
piemērotu darba abģērbu, kā arī būvlaukuma pilsētiņā 
darbiniekiem ir jābūt nodrošinātai vietai kur atveldzēties, vai 
sasildīties 

8. Trauma no neatbilstošas 
ūdenslīdēju aprīkojuma 
ekspluatācijas un 
neievērojot darba drošības 
instrukcijas. 

7.1. Ūdenslīdēju birigādes vadītāja pienākums instruēt darba 
veicējus par katra konkrētā zemūdens darba specifiku un par 
pasākumiem, kas ir ievērojami darbu izpildes laikā.  
7.2. Ūdenslīdējiem ir jābūt derīgām, kvalifikāciju apliecinošām, 
apliecībām. 
7.3. Ūdenslīdēju aprīkojumam ir jābūt pārbaudītam atbilstoši 
normatīviem aktiem. 

Papildus riski būvuzņēmējam ir jāizvērtē un jāiekļauj DVP, darba aizsardzības plāna sadaļā. 

 
 
 
DOP daļas vadītājs:      Jānis Rāzna 
  








