Darbu organizācijas projekts.

PASKAIDROJUMU RAKSTS
Vispārīgi
Darbu organizēšanas projekts (DOP) objektam: ‘’ Celtnieku ielas pārbūve posmā no Celtnieku 1b līdz Dzintaru ielai, Pāvilostā, Pāvilostas novadā’’ ir izstrādāts, pamatojoties uz projektēšanas materiāliem, tehnisko apsekošanu un slēdzieniem, projektēšanas uzdevumu. 

Darbu organizēšanas projekts ir pamats darbu veikšanas projekta izstrādāšanai. 

Darbu organizēšanas projekts ir izstrādāts atbilstoši 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. 

Saskaņā 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” pirms būvdarbu uzsākšanas būvatļaujā jāsaņem atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visi komunikāciju īpašnieki, kuri ir saskaņojuši būvprojektu. Uzsākot būvdarbus noteiktā kārtībā ir jāpieaicina visu ieinteresēto organizāciju pārstāvji, kā arī jāizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības. Jāinformē pieguļošo zemju īpašnieki par būvdarbu uzsākšanu un paredzētajiem demontāžas darbiem, kas varētu attiekties uz to īpašumu.

Pirms būvdarbu uzsākšanas dabā jāatjauno un jānostiprina gruntsgabalu robežas. Komunikāciju pārbūvi ir jāveic pirms ceļu būvdarbu uzsākšanas. Tie ir jāveic saskaņā ar izstrādāto projektu un Latvijas būvnoteikumiem. Pirms darbu uzsākšanas ir jāuzaicina ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai precizētu tīklu atrašanās vietas dabā. Kabeļu aizsardzības zonā - 1m uz katru pusi - rakšanas darbus ir jāveic bez mehānismiem. Būvdarbu laikā ir jānodrošina esošo un jaunizbūvējamo tīklu aizsardzība un nostiprināšana.

Visā būves laikā jānodrošina iedzīvotāju piekļūšana vajadzīgajiem objektiem. Izstrādātā grunts jāved uz atbērtni. Būvbedres jāaprīko ar attiecīgām ceļa zīmēm. 

Būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju, darba vietas aprīkošanu būvdarbu laikā un par darba drošības noteikumu ievērošanu būvobjektā. Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprīkojuma tehniskie līdzekļi, brīdinājuma ierīces un norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošana uz ceļiem” (Nr.421, 02.10.2001.). Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt saskaņotām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 
Būvdarbi ir jāveic, ņemot vērā modernās tehnoloģijas un kompleksās mehanizācijas prasības būvdarbu un montāžas darbu veikšanai. 

Darbi ir sadalīti vairākos etapos: 

– sagatavošanas posms; 

– galvenais posms. .

Veicot būvdarbus visos posmos ir nepieciešams veikt instrumentālu pārbaudi. Nepieciešamā augstuma mērījumu klase H 3 (pēc LBN 305 – 15 prasībām). Nepieciešamā plāna stāvokļa mērījumu klase P 3 (pēc LBN 305 – 15 prasībām). 
Sagatavošanas posms
1. Sagatavošanas posmā iekļauti sekojoši darba veidi: 

2. Trases uzmērīšana un nospraušana

3. Krautnes un tehnikas novietnes sagatavošana

4. Seguma demontāža
5. Ielas un ietvju apmaļu un citu objektu demontāža.
Galvenais posms
Galvenajā posmā iekļauti sekojoši darba veidi:
6. Zemes klātnes ierakuma izbūve
7. Vājas nestspējas grunts nomaiņa
8. Komunikāciju pārbūve (darbus pirms to uzsākšanas saskaņojot ar atbildīgajām institūcijām un ieinteresētajām personām)
9. Inženiertīklu izbūve
10. Smilts drenējošā materiāla izbūve
11. Ceļa segas konstrukcijas (šķembu, bruģa un asfalta slāņu) izbūve

12. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un cita aprīkojuma uzstādīšana. Apzaļumošana un labiekārtošana.
Satiksmes organizēšana
Ņemot vērā Celtnieku ielas noslogojumu un galvenos transporta kustību virzienus būvniecība tiek sadalīta 3 etapos (posmu sadalījumu skatī DOP-1-1 – DOP-1-3):

Katrs izbūves posmas tiek sadalīts divos etapos. Pirmajā etapā tiek izbūvētas visa veida apakšzemes komunikācijas un seguma nesošās konstrukcijas . Otraja etapā izbūvē brauktuves seguma asfaltbetona kārtas. Būvniecības laikā šajos posmos pielietojama satiksmes organizācijas shēmas DOP-1-1 – DOP-1-3.
Satiksmes organizācijas shēmas pielietojamas gan komunikāciju izbūves laikā gan ielas seguma konstrukciju izbūves laikā.

Visā būvniecības laikā jānodrošina satiksmes organizācijai nepieciešamo zīmju uzstādīšana un uzturēšana atbilstoši shēmās norādītajam.
Intensīvas satiksmes apstākļos (piemēram Dzintaru ielā) ieteicams regulēt satiksmi ar regulētājiem, kuri sazinās savās starpā, lai nodrošinātu iespējami ātrāko satiksmes dalībnieku kustību. 
Darbu veikšanas metodes
Būvniecības darbi tiek veikti saskaņā ar tradicionālajām tehnoloģijām. 

Kvalitātes kontroli veikt saskaņā ar būvprojekta prasībām, Ceļu specifikācijām 2014, saskaņā ar konstrukciju un materiālu izgatavotāju firmu prasībām. 
Darbu aizsardzības plāns.
Pirms darbu sākšanas obligāti jāsaskaņo savstarpēji veicamie darbi. Ja tiek atraktas topogrāfiskajā plāna neuzrādītas komunikācijas vai komunikācijas ar pēc topogrāfiskajā plānā norādītiem neatbilstošiem augstumiem, darbi nekavējoties jāpārtrauc un jāsazinās ar projektētāju un/vai pārstāvošajiem dienestiem.

Būvdarbi jāveic saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.92 (29.02.2003) "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un citiem spēkā esošajiem drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības nolikumiem un instrukcijām. 

Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas ir jānodrošina ar uzrakstiem, brīdinājuma zīmēm un signāliem. 

Diennakts tumšajā laikā ir pieļaujama būvniecības darbu veikšana pie darba vietu mākslīgā apgaismojuma, kas atbilst sanitāri tehnisko normu prasībām. 
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