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BUVPROJEKTA AUTORI

Biuvprojekts tika izstradats projektéSanas biroja SIA InZenieru birojs “Kurbada tilti”,
buvkomersanta registracijas Nr. 2624-R.

Nr. Dalas nosaukums Vards, Uzvards | Sertifik. SertificéSanas joma

p.k. Nr.

SIA “InZenieru birojs ‘Kurbada tilti’”, biivkomersanta reg.Nr. 2624-R

1. Bivprojekta un GP dalas vaditajs | Janis Razna 40-316 Juras hidrotehnisko buivju
projekt€sana

2. Biivprojekta BK dalas vaditajs Ingars Rublevskis | 40-426 Jiras hidrotehnisko biivju
projektésana

3. Darbu organizésanas projekta Janis Razna 40-316 Juras hidrotehnisko buivju

dalas vaditajs projekt€sana
4. Bilvinzenieris Davis Golds - -
5. BiivinZenieris Martin$ Radovics | - -

Piezime: Ar detalizé€taku informaciju par specialistiem var iepazities vietné: www.bis.gov.lv
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1. Skaidrojoss apraksts

1.1. Esosas situacijas apraksts

Pavilostas osta ir izveidojusies Sakas upes griva. Ostai ir divi krastam
perpendikulari moli — Dienvidu un Ziemelu moli. EsoSie Pavilostas ostas moli ir veidoti
no diviem konstruktivi atSkirigiem posmiem. 19 gs. beigas izbuivétie molu saknes
posms ir veidoti no laukakmenu kravuma, kas balstits uz koka palu sienam. No
1923.11dz 1929.gadam moli tika pagarinati betona masivu konstrukcija. P&dgjie molu
rekonstrukcijas darbi ir veikti 2010.gada, kad ap slikta tehniska stavokli esoSo malo
betona elementu kermeniem tika uzstaditas dzelzsbetona plaksnes (paliekoSie veidni)
un starpa aizpildita ar betonu, iegiistot gludu mola virsmu. Rekonstrukcijas laika tika
arT papildinats laukakmenu bérums ap molu kodoliem, ka arT tika uzstaditas jaunas
navigacijas zimes molu galvas. ST briza molu garums: Ziemelu mola garums 287,0 m,
Dienvidu mola garums 297,5 m.

Gar jiuras piekrasti pastavigi norit garkrasta saneSu kustiba virziena uz
Ziemeliem. Vesturiskie kartografiskie materiali liecina, ka kops 20.gs. 30-tajiem
gadiem pie Pavilostas uz DR no ostas krasts ir pieaudzis par aptuveni 80 metriem
(uzreiz aiz Dienvidu mola), savukart aiz Ziemelu mola, krasts ir atkapies.

Sobrid Rietumu virzienu vétru laika starp moliem (galvenokart pie to galvam)
nogulsné&jas smiltis, kas samazina kanala dzilumu, kadg] ir nepiecieSams periodiski veikt
padzilinasanas darbus. Sadus gultnes padzilina$anas darbus ne vienmér ir iesp&jams
operativi veikt péc vétram, tade] periodiski ir ierobeZota ostas pilnvértiga funkcion&sana.
Jaatzimé, ka vilnoSanas apstakli Pavilostas molu galos ir sarezgiti, jo eso$a molu
konfiguracija neveido izteiktu priekSostu, bet paraléli esoSie moli nepietieckami slape
vilnus, Ipasi nelabvéliga situacija ir pie ZR v€ja virziena.

Jaunas buves tiek izbiivétas zemes gabalos ar kadastra Nr. 6413 001 0199 un 6413
006 0051 piegulosajas teritorijas uz juras pusi. Zemes ipasnieks ir Pavilostas novada dome.

Piekluve biivdarbu zonai ir paredz€ta pa tdeni, t.i. tehnikas parvietoSanas pa
esos$ajam molu konstrukcijam nav paredzéeta.

1.2. Darbu veiksanas projekts

Saskana ar visparigiem biivnoteikumiem, pirms darbu uzsakSanas objekta,
blivuznémeéjam ir jaizstrada darbu veikSanas projekts (turpmak DVP).

Bivuznémeéjam ir jaizvélas tadas buvdarbu tehnologijas un darbu metode, kas
maksimali samazina riskus zaud&umiem un apkart§jas vides drosibai, Biivuzneémegjam
izstradajot darbu veiksanas projektu un izvéloties biivdarbu tehnologiju ir janem véra, ka liels
darbu apjoms ir javeic zem Gdens limena, kas var radit sarezgitus darba apstak]us.

Veicot buivdarbus, buvuznémé&jam ir precizi jadokumente veiktie darbi, precizgjot
pielietotos biivmaterialus, veicot biivdarbu apjomu aprékinus, sagatavojot un iesniedzot
pasititajam izpildras€jumus, zemidens apsekoSanas atskaites. P& buvdarbu veikSanas
blivuznémeéjam ir javeic blives precizs topografiskais uzmerijjums un jaiesniedz pasttitajam.
Sadarbibai ar biivuznémgju pasititajs noriko buivuzraugu, kas ir ar atbilstosu izglittbu un
kvalifikaciju hidrotehnisko darbu uzraudziba, ka ari uzraudzibas riciba ir nepiecieSamais
aprikojums $adu darbu veiksanai.

Biivuznémegjam biivdarbu izmaksas ir jaievert€ nepiecieSamo videi nodarito zaudgjumu
aprékins un ta kompensésana, gadijuma, ja tads tiks noteikts. [zmaksas jaieverte ari izdevumi,
kas var rasties sakara ar papildus nepiecieSamas teritorijas iznomasanu akmens krautnu
veidoSanai un no gultnes izcelto un krasta parvietoto priekSmetu novietosanai.
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DVP ir izstradajams un saskanojams ar Pasutitaju atbilstosi LBN 310-14 "Darbu
veikSanas projekts", pamatojoties uz So Darbu organiz€Sanas projektu un bivprojektu
kopuma.

Izstradajot DVP papildus ir janem veéra $adi normativie dokumenti un prasibas:

- Darba likums;

- Buvniecibas likums;

- Darba aizsardzibas likums;

- Likums ,,Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu”;

- MK noteikumi Nr.500 "Visparigie buvnoteikumi";

- MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas veicot buvdarbus";

- MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrosibas noteikumi";

- MK noteikumi Nr.199 “Buvnieciba raduSos atkritumu un to parvadajumu uzskaites
kartiba™;

- MK noteikumi ,,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un
stradajot augstuma”, ka ari citiem noteikumiem un bivnormativiem, kas
reglament€ biivdarbu veikSanu, darba aizsardzibu un ugunsdrosibu;

- LR “Darba aizsardzibas likumu” ar ta papildinajumiem

- MK noteikumi Nr.660 “Darba vides iek§€jas uzraudzibas veikSanas kartiba”.

- MK noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzibas prasibas darba vietas”.

Izstradajot DVP bavuznéméjam ir jaizvélas veicamo darbu tehnologiskie procesi,
izpildes metodes nemot véra tidens Iimena svarstibas un vilnosanas, ka ar1 v§;js, prasibas kas ir
minétas BK dalas paskaidrojuma raksta, specifikacijas, jaizstrada detalizets laika grafiks.

Bivuzpémeéjam savas darbu izmaksas ir jaieverteé ar1 visu darbu veikSanai
nepiecieSsamo atlauju (btivatlauja u.tml.) un saskanojumu sanemsanas izmaksas.

Bivuznéméjam buvdarbu veikSanas projekta, nemot véra pielietoto biivdarbu
tehnologiju un pieejamo biivtehniku un peldlidzeklus ir jadefing, kados gadijumos un pie
kadiem nelabvéligiem laika apstakliem ir japartrauc buvdarbi (v€ja atruma m/s, vilnu
augstuma u.c.).

Atbilstosi Pavilostas ostas noteikumiem biivdarbi japartrauc, ja véja atrums DR lidz
7 parsniedz 10m/s, savukart pargjiem v&ja virzieniem 12m/s. DVP ir jadefiné pie kada
vilna augstuma biivdarbi tiek partraukti. lestajoties ledus apstakliem DOP rekomendé
neturpinat biivdarbus no @idens, ja ledus biezums biivdarbu zona parsniedz 0.25m.

Izstradajot DVP nemt véra ostas noteikumus. lzdoti Pavilosta, 2008. gada 27.marta,
pamatojoties uz likuma “Par pasvaldibam™ 43. panta 13. punktu un Likuma par ostam
6.panta pirmo dalu.

1.3. Sagatavosanas darbi

1) Pirms buvdarbu uzsakSanas ir javeic ietekmé&jamas teritorijas ripiga apsekoSana un
buvdarbu procesu traucgjoso elementu identificésana.

2) Pirms biuivdarbu uzsaks$anas darbu zona, ir jaiekarto buivlaukuma pilsétina, atbilstosi
darbu veikSanas projekta izstradatajam planam. Bavlaukums ir jaapriko ar
paredzetajiem peldlidzekliem un buvtehniku, lai varétu uzsakt esoSo zemiidens
konstrukciju demontazu projekta paredz€taja apjoma un citus sagatavoSanas darbus
atbilstosi darbu daudzumu sarakstam. Biivuzpémeéjs, pilna apmeéra ir atbildigs par
buivlaukuma pils€tinas apsardzi un nodrosinasanos pret nepiederoSu personu ieklasanu
taja.

3) Pirms buivdarbu uzsak$anas un gultnes rakSanas darbiem ir javeic gultnes apsekoSana
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izmantojot magnetometriju vai citu metodi un pan€mienus, molu izblives zona un
mehanismu darbibas zona, lai parliecinatos par spradzienbistamu priekSmetu neesamibu
jiras gultnes virsg§ja dala (lidz apm. 1.5m dzilumam). Spradzienbistamu priekSmetu
konstaté$anas gadijuma ir jaizsaucs un jainformé attiecigos dienestus un javeic minéto
priekSmetu netralizacija vai parvietosSana uz zonu, kas neapdraud buivdarbu veikSanas
darbus.

4) Visiem darbu izpild€ iesaistitiem peldlidzekliem ir jabiit nodroSinatiem ar darba drosibu
saistitiem elementiem, piem&ram, glabSanas rinki, dro$ibas jostas u.c., ko nosaka
bluvuznémeja atbildiga persona par darba drosibu un normativie akti.

5) Molu biives nosprausana punktu daba koordinates skatit BK dalas raséjumos.

6) Visiem darbu izpilde iesaistitiem mehanismiem ir jabut darba kartiba, ko kontrolé
Biivuznémegja atbildigais par darba drosibu.

7) Biivlaukuma materialu uzglabasanas, tehnikas novietnes piemeklésana, ierikoSana un
labiekartosana (gerbtuvju, sanitaro mezglu ierikoSana), sanemot novietnes zonas
ipasnieka akceptu, taja skaita buvlaukuma norobeZzojo$a Zoga uzstadiSana.
Biivuznémeéjam janem véra fakts, ka materialu un konstrukciju piegade iebiives/iestrades
vietai ir organiz&jama tikai pa tideni, izmantojot mobilos pontonus un barzas.

8) Nepieciesamo elektropiesléguma vietu noteikSana, nepiecieSamibas gadijuma art
atseviSka skaititaja uzstadiSana. Biivuznémejs autonomai elektroapgadei var izmantot ari
mobilos generatorus.

9) Buvdarbu procesa ir javeic izmantojamo materialu krautnu vietu noradiSana un
nepiecieSamibas gadijuma arl to sagatavoSana, t.i virsmas atbrivoSana no trauc&joSiem
elementiem (biivgruziem, akmeniem u.t.t.) un nolidzinasana.

10) Gan buvlaukuma pilsétinai, gan pasam biivlaukumam diennakts tums$aja laika ir jabut
apgaismotam un apsargatam.

11) Gadijuma, ja materialu piegades barzam tas ir nepiecieSams, biivuznémegjam ir jaizbtve
tauvosanas pali, kas p€c darbu pabeigSanas ir demontg&jami.

12) Bavuznémeéjam veicot buvdarbus ir jaseko Iidzi laika apstaklu prognozém, lai
nelabvéligu laika apstaklu gadijuma laicigi varétu partraukt biivdarbus. Biivuznémé&jam
DVP ir jaizstrada detalizéts buvlaukuma evakuacijas plans nelabveligu laika apstaklu
gadijuma.

13) Bavuznémeéjam ir japaredz vietu peldlidzeklu un biivtehnikas droSam patvérumam,
pieméram piestatni vai atseviski tauvosanas elementi, kas nodrosinatu drosu stavésanu
nelabvéligu laika apstaklu gadijumos. Pavilostas akvatorija ir iesp&jams noklit ar
peldlidzekliem, kuru iegrime neparsniedz 3.0m, Pavilostas parvalde sp€& nodroSinat
piestatni buvtehnikas novietnei L=80m, ar iegrimi 3m. Tehnika un peldlidzekli, kura
parametri neatbilst iesp€jai patverties Pavilosta ir japarvieto uz tuvako droSo ostu vai
japarvieto jura drosa attaluma no krasta.

14) Veicami visi citi augstak neuzskaititie darbi, bez kuru izpildes nav iesp&ama
pamatdarbu uzsaksana.

15)Biivuznéméjs ir atbildigs par objekta nodroSinasanu ar pietiekamu tehnikas un iekartu
daudzumu kvalitativai un drosai darbu veikSanai.

1.4. Darbu seciba
Biivuznéméjam visus darbu procesus, kas ir minéti $aja punkta (izstradajot DVP) ir
iesp&jams sadalit vél sikak, ieverojot galveno darbu procesu secibu.
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Biivuzpémejs ir atbildigs par objekta nodroSinasanu ar pietiekamu tehnikas un
iekartu daudzumu kvalitativai un drosai darbu veikSanai.

Biivuznéméjam ir jabut gatavam situacijai, kad vétras laika var tikt apdraudéti jau
izbiivetie konstruktivie slani, t.i. darbi ir jaorganiz€ ta, lai vétras laika rastos pec iesp&jas
mazaki iestradato materialu zudumi.

Ja biivdarbi tiek veikti pa kartam vairakas sezonas, biivuznémé&jam jarékinas ar
nepiecieSamibu veikt mobilizacijas un demobilizacijas darbus katras no kartam realizacijai,
ka arT buivlaukuma sakartosanas pec buvdarbu pabeig$anas. Katrai no biivniecibas kartam ir
izstradajams atsevisks Darbu veikSanas projekts.

Ja tiek planots gramdkastes izgatavot Pavilostas teritorija, tad jar€kinas, ka
stabiliz€joSiem pontoniem gremdkastu parvietoSanas nodroSinasanai pa ostas teritoriju lidz
moliem to iegrime nedrikst parsniegt 3.0m.

Darbiem, kas tiek veikti arpus biuivlaukuma (pieméram dzelzsbetona gremdkastu
izgatavoSana) atsevisku darbu procesu pienemsanai (stiegrojums) biivuzraugs ir pieaicinams
uz konkréto razotni.

Projekts paredz, ka gremdkastu izgatavoSanai ir iesp&jams saskanot un iznomat
nepiecieSamo ostas teritoriju attiecigi to aprikojot, pielaujams izmantot ari citas razotnes
(piem&ram sausie vai peldosie doki) arpus Pavilostas teritorijas. Gadijuma, ja dzelzsbetona
masiva razoSana tiek planota arpus Latvijas Republikas teritorijas, kvalitates kontroles
nodrosinasanai buvuznéméjam janodrosina biivuzraudzibas un autoruzraudzibas personala
nokliSanu un uzturé$anos razotné, izpildamo darbu kvalitates kontroles veik$anai.

Darbu veik$anas seciba:

1. Dzelzsbetona gremtkastu izgatavosana dzelzsbetona elementu razotng, pieaicinot
biivinZenieri un autoruzraugu darbu kvalitates uzraudzibai. Gremdkastu
razoSanas proces ir jaorganiz€ ta, lai minimiz€tu celtpu nepiecieSamibu
gremdkastu parvietosanai.

2. Gultnes atbrivoSana no traucgjoSiem priekSmetiem.
Esoso molu galu sagatavoSana savieno$anai ar jauno konstrukciju.

4. Gultnes planéSana — virsmas sagatavoSana fasinu, kopa ar geotekstilu, ieklasanai.
Geotekstils fasinam piestiprinams krasta.

5. Fasinu nogremd@&sana atbilstosi projektam, izmantojot Skembas.
6. Skembu slana (apak$slana) izbiive.

7. Dzelzsbetona konstrukciju transportéSana (tuksu dzelzsbetona karbu iegrime ir
3,m) un izvietoSana atbilsto$i projekta prasibam. Gadijuma, ja tas ir
nepiecieSams, kastu stabilitates nodroSinaSanai transportéSanas laika,
blivuzn€mgjs pats ir atbildigs par kastu aprikosanu ar papildus peldelementiem.

8. Dzelzsbetona “gremdkastu” piepildiSana ar grunti (smilti), drenazas kanalu
izveide.

9. Dzelzsbetona virsbiives izbiive.

10. Deformacijas Suvju izbiive dzelzsbetona virsblives betona virskarta ar soli 6.25m.
11. CaurejoSas deformacijas Suvju izbuive dzelzsbetona virsbtve ar soli 18.75m.

12. Navigacijas zimju pamatnu sagatavosana un to konstrukciju izbtve.

13. Navigacijas zimju parcelSana.
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14. Laukakmenu kravuma sekundara slana izbuve.
15. Laukakmenu primara slana izbuve.
16. Dzelzsbetona “kastu” virsbiives konstrukciju izbiive.

17. Mola aprikojuma uzstadiSana (informativi plakati/zimes, glabsanas rinki u.t.t.)

1.5. Kalendarais grafiks

Biivuznéméjs pirms darbu uzsaksanas sastada izverstu biivdarbu kalendaro grafiku
atbilstoSi noslégta biivdarbu liguma nosacijumiem. Darbaspéka, mehanismu un
bivmaterialu pliisma japlano ta, lai biivnieciba ieklautos planotajos terminos:

- Savlaicigi javeic sagatavoSanas darbi - DVP izstade, materialu saskanosana,
darba programmu izstrade un saskanos$ana, darba ras€jumu sagatavoSana un
saskanosSana;

- Japlano buvdarbu mehanizacija, materialu piegade, tehnologija;

- Jaizmanto plismas metode buivdarbu tehnologisko procesu veiksanai.

- Buvuznéméjam sastadot biivdarbu kalendaro grafiku ir jarékinas ar iesp&jamiem
nelabveligiem laika apstaklu un vétru ietekmi, kas paildzina biivdarbu izpildes
nepiecieSamo laiku. Nelabveéligos laika apstaklos biivdarbi ir japartrauc.

Buvdarbu izpildes rekomendéjamais grafiks
Objekts: Pavilostas Ziemelu un Dienvidu molu pagarina$ana

Nr. Kalendarie ménesi
Darbu nosaukums
pk. 1[2(3[415]6]718]9]10(11[12]13[14]15]16]17]18
1.  |DVP izstrade un saskano$ana ar ieinteres€tam personam.
2. |Dzelzsbetona gremdkastu izgatavoSana rupnica
3. Buvlaukuma iekarto$ana, tehnikas mobilizacija.
4. [Gultnes atbrivosana no trauc€joSiem priekSmetiem.

Materialu krautnu vietu identific€$ana un materialu piegade
tekosai darbu izpildei.

Gultnes plan&ana geotekstila ieklasanai.

Fasinu ieklasana un/vai $kembu slana izbtve

Skembu slana (apaksslanis) izbiive

Dzelzsbetona konstrukciju transporté$ana un izvieto$ana
atbilstosi projekta prasibam

10. |Dzelzsbetona “kastu” piepildiSana ar grunti (smilts).

11. |Dzelzsbetona virsblives izblive.

12. |Deformacijas Suvju izbtive

Navigacijas Zimju pamatnu sagatavoSana un to konstrukciju
izbtive. Navigacijas Zimju parcelSana.

14. |Laukakmenu kravuma sekundara un primara slana izbive.

© Tl &

15. [Dzelzsbetona “kastu” virsbuives konstrukciju izbtve.

Mola aprikojuma uzstadiSana (informativi plakati/zimes,
glabSanas rinki u.t.t.).
17. |Buvlaukuma un iekartu demobilizacija.

18. |Izpilddokumentacijas sagatavo$ana.

Piezimes:

1. Bivuznéméjam darbu veikSanas projekta ietvaros jaizstrada detaliz€ts darbu izpildes laika grafiks. Laika grafika
nepiecieSams uzradit atsauci uz darbu daudzuma noradtto katra darba veida poziciju.

2. Bavdarbu izpildes kalendaraja grafika netiek ieklauts laiks dikstavem un darbu partraukumiem, kas saistits ar nelabvéligiem
laika apstakliem (vétru, ledu u.c.).
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1.6. Darbu izpildes kvalitates kontrole un to pabeigSana

Katrs darbu process ir izpildams atbilstosi §1 projekta tehniskajas specifikacijas
sniegtajam noradeém, par ko tiek sastaditi segto darbu vai nozimigo konstrukciju
pienemsanas akti. Darbu izpildei pielaujams izmantot tikai tadus materialus, kas atbilst
specifikaciju prasibam, par ko liecina materialu ekspluatacijas ipasibu deklaracijas.

Katra darba procesa pienemsSanai janotiek atbildiga buvdarbu vaditaja un
buvuzrauga klatbiitné. Nav pielaujama situacija, kad tiek uzsakta nakama darbu procesa
izpilde, kamer par iepriek$€jo darbu nav parakstits pienemsanas-nodosanas akts.

Jebkada veida atkapes no §1 projekta ir saskanojamas ar autoruzraugu. Saskanotas
izmainas ir registréjamas gan btvdarbu, gan autoruzraudzibas Zurnala.

Péc visu darbu procesu piepemSanas, bluvuznémé&jam ir japieaicina
sertific€ts/licenc€ts mérnieks, kas veic izpildm&rjjumus, un $o izpildm&rjjuma planu
pievieno pie objekta izpilddokumentacijas.

Darbus, kuri tiek veikti zem tdens ir javei Gidens Iid&ja kontrol€, nodrosinot
nepartrauktu tdenslidéju vienibas esamibu biivobjektadarbu veikSanas laika. Udens lid&ju
izmaksas ir ieklaujamas konkr&to darba vienibas izmaksas.

P&c visu darbu pabeig$anas gan materialu novietnes, gan pats objekts ir jaatbrivo no
materialu atlikumiem, btvgruziem, informativiem plakatiem un cela zim&m, tehnikas
u.tml. Bivlaukuma pilsétina jademobilizé. Buvdarbu laika visas skartas teritorijas ir
jasakopj, zalaji jarekultivé un objekts un novietnu zonas kopuma ir uzradamas Pasttitaja
parstavim un/vai biivuzraugam, ka rezultata var tikt sagatavots apliecindjums par biives
gatavibu nodosanai ekspluatacija.

- Izpilditos buvdarbus buvuznémeéjs pamato ar izpildshémam. Izpildshémas ir jauzrada
uzmeritas augstuma atzimes, linearie izméri un apjomu kalkulacijas, ko paraksta gan
biivdarbu vaditajs, gan biivuzraugs.

- Gadijuma ja kads no darbu veidiem netiek izpildits precizi ka ir noradits ras€§jumos — ir
sagatavojama izpildshéma un pievienojama pie pienemsSanas akta (SDPA vai nozimigo
konstrukciju pien.akts).

- Segto darbu aktiem pielikumos ir jabiit pievienotiem iebiivéto materialu ekspluatacijas
ipasibu deklaracijam, kopa ar pavadzimém (izmaksas var but aizkrasotas), objekta
ievesta apjoma kontrolei.

- No biivuzrauga puses ir jabit iesniegtam blivuzraudzibas planam.

- Visiem buvmaterialiem, pirms to piegades objekta, ir javeic to saskanoSana ar
buivuzraugu. Biivuzraugam ir jadokumente biivmaterialu saskanosana.

1.7. Vides aizsardzibas pasakumi

Bivuzpémeéjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu vides
aizsardzibas likuma noteikumus un nepielautu tas piesarnosanu. Veicot biivdarbus
buvuznémeéjam janem veéra Valsts vides dienesta vides parvaldes tehniskie noteikumi.

Biivniecibas darbu procesa ir japielieto tadas darbu izpildes metodes, kas
nepiesarno grunti, iideni un gaisu, t.i.:

- darbu izpild€ aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smérvielu noplidém,
- peldlidzekliem ir jabiit nodroSinatiem ar materidliem (sorbetiem), ar kuru

palidzibu nepiecieSamibas gadijuma var operativi lokalizét degvielas un smérvielu
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nopladi,

- mehanizetie darbu procesi jaorganiz€ ta, lai ar vienu un to paSu iekartu varétu

paveikt péc iespgjas vairak darbu procesu, tad€jadi samazinot tehnikas vienibu

skaitu objekta, kas savukart butiski nepalielina trok$nu limeni, kas mazak trauc&tu

apkartéjiem iedzivotajiem.

Darbu izpildé ir izmantojami apkart&jai videi nekaitigi biivmateriali. Bivmaterialu
iesainojuma materiali un citi buvniecibas darbu procesa raduSies atkritumi ir jasavac
konteineros un janodod attiecigo atkritumu apsaimniekotajiem.

2. Drosibas tehnikas un ugunsdrosibas pasakumi. Darba aizsardzibas
plans

2.1. Visparigie noradijumi

Visi darbi javeic stingra saskana ar 2003.gada 25.februara MK noteikumiem Nr.92
,Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus” un citiem spéka esoSiem drosibas tehnikas,
darba aizsardzibas un ugunsdros§ibas noteikumiem un instrukcijam. Visiem stradniekiem un
inZeniertehniskajiem darbiniekiem jaiziet apmacibas un viniem jabiit apliecibam, kas
apstiprina konkrétas zinasanas. Ar rikojumu janozimé persona, kas atbild par biivniecibas
darbu droSu izpildi objektd. Nemot véra biivniecibas specifiku, bez parastajam droSibas
tehnikas normam stingri jaievéro specialas drosibas tehnikas normas, kas attiecas uz darbu,
izmantojot peldlidzeklus. Visiem peldlidzekliem, kas tiek izmantoti biivniecibas procesa,
jabiit aprikotiem ar nepiecieSamo glabsanas Iidzeklu komplektu.

Biivdarbu darbuznémeja organizacijas darbibas jasaskano ar Pavilostas parstavi,
kuram ir pilnvaras regulét darbus ostas akvatorija, tai skaita velkonu, peldlidzeklu un citu
parkrausanas tehnikas darbu.

Darba vietam jabut tiram, labi apgaismotam, tajas nedrikst atrasties nepiederosi
priekSmeti. Diennakts tumsaja laika pielaujams darba vietu maksligais apgaismojums. Argja
apgaismojuma pagaidu uzstadiSanai jaizmanto izoléti vadi, kas ievietoti specials
aizsargcaurul@s.

Veicot materialu izkrau$anu ar celtniem, pacelama krava japarvieto ka minimums
0,5m augstuma virs priekSmetiem un konstrukcijam, kas ir izvirzitas uz aru. Vispirms pie aka
nostiprinata krava japacel 20-30cm augstu, lai parliecinatos par pacélajiekartas drosibu un
kravas nostiprinajumu, un tikai péc tam var turpinat kravas parvietoSanu vai konstrukciju
montazu.

Biivobjekta izmantotajam darba aprikojumam ir jabiit ar EC mark&umu un ar
atbilstosam lietoSanas instrukcijam. Buvobjekta izmantotajam darba aprikojumam, kur$ ir
ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskana ar 2000.gada 7.novembra MK noteikumiem Nr.384
,Noteikumi par bistamajam iekartam”, ir javeic uzraudziba saskana ar Latvijas Republika
izdoto likumu "Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu". So iekartu apkalpojosais personils
ir speciali apmaciti darbinieki (operatori, vaditaji, strop&taji), kuriem ir apliecinosi dokumenti.
Prasibu ievérosanu kontrolé galvena bivuznémeja atbildigais buvdarbu vaditajs.

Biivuznéméjam organiz€jot darbinieku apmacibu, tie obligati jaapmaca drosai
smagumu celSanai un parvietoSanai saskana ar 2002.gada 6.augusta MK noteikumu Nr.344
,Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus” prasibam.

Atbildigajai personai licencéta macibu iestadé ir veicama atbilstoSa apmaciba darba
aizsardziba, ugunsdro$iba un par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu, un ir apliecinosi
dokumenti/apliecibas (LR MK noteikumi Nr.323 . Noteikumi par apmacibu darba aizsardziba
jautajumos™). Par darba aizsardzibas un ugunsdroSibas plana prasibu ievéroSanu un
realiz€Sanu atbildigs ir Galvena biivuznémeja atbildigais buvdarbu vaditajs.

Biivlaukuma galvenais biivuznémgjs §im buvlaukumam izstrada ieks€jas kartibas,
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darba drosibas, ugunsdrosibas un apsardzes noteikumus, ievérojot un neparkapjot Latvijas
Republikas likumus un saistoSos normativos aktus. Ar augstak mingtajiem noteikumiem
Galvenais biivuznémejs iepazistina visus darbuznémé&jus (a/u) un biivniecibas procesa
iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar atrasanos buvlaukuma.

Pirms darbu uzsakSanas, ar uznémuma vaditaja rakstisku rikojumu, ir norikojams
atbildigais buvdarbu vaditajs, ka arT atbildigais par darba aizsardzibu, ugunsdro$ibu un
bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu (neatkarigi no ta vai pasititajs ir, vai nav, nozimgéjis
darba aizsardzibas koordinatoru).

Katrai objekta biivnieciba iesaistitai personai tiek veikta darba aizsardzibas
ievadinstruktaza, darba aizsardzibas instruktaza darba vieta un ugunsdrosibas instruktaza.
Darbinieks ar savu parakstu apliecina, 1pasd S$im nolikam iekartotd zurnala, to, ka ir
iepazinies ar darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas prasibam biuvlaukuma. Instruktazu/
apmacibu veic buvuznémeéja atbildigais biivdarbu vaditajs (katram biivuznémé&jam ir noziméts
atbildigais Biivdarbu vaditajs), saskana ar Ministru kabineta noteikumu NR.323 “Noteikumi
par apmacibu darba aizsardzibas jautajumos” prasibam. Visas nepiecieSamas instrukcijas
atrodas biivlaukuma biroja.

Atbildigais biivdarbu vaditajs pirms darbu uzsakSanas parliecinas, vai ir apzinatas
visas eso$as komunikacijas - elektrolinijas, sakaru gaisa un zemes kabeli, fidens un
kanalizacijas caurules u.c.

Biivdarbu aprikojumu nepiecieSams nogadat uz darba vietam tehnologiska seciba, lai
tad€jadi nodrosinatu darba drosibu.

Jebkadas iekartas biivdarbu veikSanai darba vietas japiegada minimala daudzuma, lai
tas netrauc€tu un neraditu draudus darba veikSanas laika.

Biivlaukuma lietotajam darba aprikojumam, kur§ ir ieklauts bistamo iekartu saraksta,
saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par bistamajam iekartam”, ir
javeic uzraudziba saskana ar Latvijas Republika izdoto likumu “Par bistamo iekartu tehnisko
uzraudzibu”. So iekartu apkalpojosais personals ir speciali apmaciti darbinieki (operatori,
vaditaji, strop&taji), un kuriem ir kvalifikaciju apliecino§i dokumenti. Bavlaukuma
metinasanas darbus (elektro vai gazes metinaSana) drikst veikt tikai ar sertificétam iekartam,
ieveérojot elektrodrosibas un ugunsdrosibas noteikumus/instrukcijas, un apmaciti darbinieki,
kuriem ir apliecinosi dokumenti/apliecibas/sertifikati.

Visiem stradniekiem ir jabut nodroSinatiem ar individualas aizsardzibas Iidzekliem
(specialais apg€rbs, apavi, instrumenti), iepazistinatiem ar to lietoSanu un apguvusiem drosas
darba veik$anas metodes un pan€mienus.

Darbinieku vajadzibam tiek iekartotas — gerbtuves, atpiitas telpas, tualetes un dusas
(atkariba no nodarbinato skaita un pieklG$anas iespgjam), ievérojot Ministru kabineta
noteikumu Nr.125 “Darba aizsardzibas prasibas darba vietas” prasibas.

Sanitar—sadzives telpam stradniekiem ir jabiit gatavam ekspluatacijai lidz buvdarbu
uzsakSanai. Telpas ir jabiit aptiecinai ar medikamentiem un citiem lidzekliem, kuri butu
nepiecie$ami cietusajiem pie pirmas palidzibas sniegSanas.

Bivuzpémegjam noteikti jaorganizé darbinieku apmacibu/instruktazu, par droSu
smagumu celSanu/parvietoSanu, saskana ar MK noteikumu Nr.344 “Darba aizsardzibas
prasibas, parvietojot smagumus” prasibam.

Lidz pamatdarbu uzsaksanai, darba zona jabiit uzstaditiem stendiem ar ugunsdrosibas
inventaru, ugunsdzéSamiem aparatiem, glabSanas rinkiem un So inventaru izmanto$anas
noteikumiem nepiecieSamibas gadijuma.

Biivniecibas laukuma ir jabiit telefonu sakariem, lai varétu izsaukt glab$anas dienestus
un neatlickamo medicinisko palidzibu.

Iebraucot buvlaukuma ir jabiit uzstaditai celtniecibas laukuma shémai. Grafiskie
nosacitie apzim&jumi ar atspogulotam demont€jamam biuvém, paligékam, izbrauktuvem,
piebrauktuvém.
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2.2. Darbs uz udens.

Ja buvniecibas objekta tiek veikti darbi uz tdens, tad ir jabut organizétam glabsanas
dienestam:

e gar krastu vai buiv§jamo buvi redzamas vietas, uz vairogiem ir jabiit izvietotiem un

pastavigi jaatrodas glabsanas rinkiem aprikotiem ar metamo galu;

e tiesi lidzas darbu veikSanas vietam pastavigi ir jaatrodas glabSanas laivam.
Glabsanas laivam ir jabut darbu veicgja parzina un tam ir jabit pastaviga gataviba, lai tas
varétu jebkura bridi izmantot glabSanas darbiem. Ir aizliegts glabSanas laivas izmantot citiem
mérkiem. Diennakts tumsaja laika glabSanas laivu stavvietai ir jabiit apgaismotai.
Ja darbi tiek veikti virs fidens augstak ka Sm, uz visu darbu periodu glabsanas laivas noriko
mainas dezurantus. Stradniekiem, kas atrodas virs Gdens augstak par 5m, darba laika ir
javalka glabsanas vestes.
Veicot darbus uz tdens, ka arl ne augstak ka 5m virs tidens (gremdkastu iegremdéSana,
konstrukciju montaza, u.c.) ir atlauts glabsanas laivu nodot meistaram bez speciala dezuranta
laiva. Saja gadijuma brigades, kas veic darbus uz Gidens, sastava ir jabit ne mazak ka 2
cilvékiem, kas zina pirmas palidzibas sniegSanu slikstosajiem.
Glabsanas laivai jaatrodas darbu veikSanas vieta visa mainas garuma novietotai ta, lai taja
butu atri un viegli ies€sties. Tai ir jabiit nostiprinatai tada veida, lai nekavétu tas atsaitésanu.
Glabsanas laivas peldspgjai ir jasaglabajas art tad, ja ta ir pilna ar cilvékiem un aprikojumu un
taja ir sasmélies udens.

2.3. Zemiidens tehnisko darbu veikSana

Pirms zemudens tehnisko darbu uzsakSanas tiek veikts pasakumu komplekss, kas nodrosina
tidenslid&ju nolaiSanas un darba zem tidens drosibu.

Visi Gdenslid&ju darbi tiek veikti, pamatojoties uz vienotajam udenslidéju darba drosibas
noteikumu prasibam.

Udenslidéju grupas vaditajam ir obligati jasaskano vieta un zemidens darbu izpildes laiks ar
buivobjekta darbu vaditaju.

Veicot zemiidens tehniskos darbus, izmantojot metinaSanas iekartas, tidenslid€ju stacija tiek
nokomplekteta ar fidenslid€jiem sekojosa sastava:

griezot un metinot ar elektrisko loku — 3 cilveki;

griezot ar elektroskabekli — 4 cilveki.

Mola izbiives un apsekosSanas laika fidenslid€ja nolaiSanas rajona ir aizliegts dzit palus, veikt
kravu pacel$anu un parvietoSanu, peldoso lidzeklu parvietosanu un citus darbus vismaz 50
metru radiusa no tdenslidgja darbavietas.

Izpildot darbus dziluma lidz 20 m, stacija jabut vismaz 3 tdenslidéjiem. Darbu laika viens
tidenslidéjs atrodas zem Gidens, otrs — pie signaltroses, tresais — pie telefona.

Ja darbu vieta atrodas tikai viena tdenslidéju stacija, tad taja jabuit otram udenslid&ju
aprikojuma komplektam stradajosa tidenslid€ja drosibas nodrosinasanai.

2.4. Ugunsdrosibas pasakumi

Par ugunsdrosibas prasibu ievérosanu biivobjekta un biivdarbu izpildes gaita atbild btuvdarbu
veicgjs (biuivetajs vai buvuzneéméjs). Ugunsdrosibas prasibas, veicot biivdarbus, noteiktas
2002.gada 17.februara MK noteikumos Nr.82 ,,Ugunsdrosibas noteikumi”.

Biivobjekts janodrosina ar ugunsdrosibai lietojamajam drosibas zim&m atbilstosi LVS 446
prasibam.

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek vielu vai
materialu sajauksana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojosam vai uzliesmojo$am vielam.
Ugunsbistamos darbus pagaidu vietas atlauts veikt péc juridiskas personas, kas veic
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buvdarbus, vaditaja vai ta rakstiski nozimétas personas rakstiskas atlaujas sanemsSanas.
Atlauja norada darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrosibas pasakumus. Metinasanas darbus

atlauts veikt:

atklatos laukumos vismaz 10m no degtsp&jigam &ku konstrukcijam;
pagaidu vietds, kas norobezotas no citam telpam ar 2,50m augstu nedegosa materiala
aizslietni.

2.5.

Ugunsdrosibas pasakumu veikSana

1. Ugunsbistamie darbi (darbi ar uguni) javeic saskana ar 2002.gada 17.februara MK
noteikumiem Nr.82 ,,Ugunsdrosibas noteikumi”.
2. Smék&sanas ierobezojumi:

o smeékesana atlauta vietas, kuras ir atbilstosi ierikotas un to atraSanas vietas
norada rikojuma zime ,,Vieta smekéSanai”. Vietas, kur atlauts sméket noteiktas
saskana ar biivlaukuma organizacijas planu, papildus var ierikot mobilas
sméke&Sanas zonas;

o aizliegts smekét arpus §tm vietam, ka ari parvietoties pa telpam, teritoriju ar
degosu cigareti, ka arT veikt darbus smekgjot.

3. Prasibas veicot darbus ar uguni:

o darbus ar atklatu uguni, ka arT metinasanas darbus uzsakt tikai péc
ugunsbistamo darbu NORIKOJUMA izsnieg$anas. Norikojumu izsniedz
tieSais darbu vaditajs, kopiju iesniedz GALVENA APAKSUZNEMEJA
atbildigam buivdarbu vaditajam;

o pirms darbu uzsakSanas darba vietas apgadat ar ugunsdzesibas lidzekliem
saskana ar normam un nemot veéra iesp&jamo ugunsgréka raksturu. Lidzekli
jauztur lietoSanas kartiba visu darbu veik$anas laiku;

o darbavietu atbrivot no degt sp&jigiem materialiem;

o pastavigus darbus ar atklatu uguni veikt tikai speciali ierikotas vietas, kuras
atrodas ne tuvak ka 15m attdluma no tranSeju malam un biivbedrém, 50m
attaluma no ugunsnedrosam biivém un noliktavam, 30m attaluma no
magistralo caurulvadu likSanas vietam.

2.6. lIespéjamie riski un pasakumi, kas veicami risku
samazinasanai/novérsanai
Nr. Iesp€jamie riski Pasakumi riska samazinasanai/novérsanai
p.-k.
1. | Kopgjie piesarnojuma un 1.1. Uzsakot darbu objekta, buvdarbu vaditaja un darba
darba drosibas riski darbu aizsardzibas koordinatora pienakums ir izprast noradijumus
veikSanas gaita. un Tpasas prasibas, apzinat visus videi un darba drosibai
iesp&jamos riskus, lai netiktu apdraudéta cilvéku dziviba un
veseliba, personu manta, ka art darbibas procesa netiktu
negativi ietekméta apkartgja vide.
1.2. Ar vides un darba dros§ibas pamatprasibam jaiepazistina visi
objekta iesaistitie darbinieki — ievadinstruktazas.
1.3. Darbu aizsardzibas koordinators un buvdarbu vaditajs
nodrosina pilnigu darbu kontroli.
2. Darbinieku iekrisana tideni. | 1.4. Darbiniekam, kas darbojas idens tuvuma vai uz tdens,
obligati janesa glabsanas veste, bet darba platformai
(piem.pontons) ir jabut aprikotai ar glabsanas rinki.
1.5. Darbi veicami min.3 cilveku grupa.
3. Trauma no atlecosam 2.1. Veicot terauda grieSanas darbus ir iesp&jams giit traumu no

Skembam.

atlecosam Skembam. Darbiniekam ir jalieto aizsargbrilles,
aizsargapgerbs, speciali apavi un darba cimdi.
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Pavilostas Ziemelu un Dienvidu molu pagarinasana

Birvprojekts 3.séjums. Darbu organizésanas projekts (DOP) 15

4.

Trauma iekartas
neatbilstosas ekspluatacijas
rezultata.

3.1. Darbu vaditajs parliecinas par visu darba iekartu gatavibu
darbam, pirms tas tiek nodotas darbiniekam darbu izpildei.

3.2. lekartas kas aprikotas ar spiedienu merisanas iericeém
(manometri) ir jabut derigiem parbaudes dokumentiem saskana
ar likumu par bistamo iekartu ekspluataciju.

3.3. Darbu vaditajs instru€ darbiniekus par katra veicama darba
specifiku un izsniegtas iekartas ekspluatacijas noteikumiem.
3.4. Darbiniekiem ir jabiit apmacitiem darbam ar katru konkré&to
darba iekartu/ierici.

5. Trauma no kritosa 4.1. Darbiniekam darba zona obligati janesa tam izsniegtie
priekSmeta individualie aizsardzibas lidzekli (aizsargkive, apavi ar cietiem
purngaliem, darba cimdi u.t.t.).
4.2. Bridi, kad celtnis parvieto kravu, darbinieks nedrikst
atrasties zem celamas kravas, vai celtpa izlices.
4.3. Darba zona drikst atrasties darbinieks, kas ir atbilstosi
atest€ts un ir atbildigs par kravu stropésanu.
6. Trauma no neatbilstoSas 5.1. Raksanas tehnikai ir jabuit darba kartiba un parbauditai
rakSanas tehnikas atbilsto$i normativiem aktiem.
ekspluatacijas 5.2. Tai ir jabiit piemérotai konkréta darba veikSanai.
5.3. Personalam, kas veic darbu ar konkréto raksanas iekartu ir
jabut apmacttiem un instruétiem darbam ar $o iekartu.
7. Kermena parkarSana vai 6.1. Darbiniekiem ir jabiit nodroSinatiem ar laika apstakliem
atdzissana piemé&rotu darba abgerbu, ka art buvlaukuma pilsétina
darbiniekiem ir jabtt nodroSinatai vietai kur atveldzgties, vai
sasildities
8. Trauma no neatbilstoSas 7.1. Udenslidgju birigades vaditaja pienakums instruét darba

tdenslideju aprikojuma
ekspluatacijas un
neievérojot darba drosibas
instrukcijas.

veicgjus par katra konkréta zemiidens darba specifiku un par
pasakumiem, kas ir ievérojami darbu izpildes laika.

7.2. Udenslidgjiem ir jabit derigam, kvalifikaciju apliecinosam,
apliectbam.

7.3. Udenslidgju aprikojumam ir jabat parbauditam atbilstosi
normativiem aktiem.

Papildus riski biivuznéméjam ir jaizverte un jaieklauj DVP, darba aizsardzibas plana sadala.

DOP dalas vaditajs:

Janis Razna
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SKAIDROJOSS APRAKSTS

BUVNIECIBAS VEIDS: PARBUVE. JAUNAS MOLU BUVES TIEK IZBUVETAS
ZEMES GABALOS AR KADASTRA Nr. 6413 001 0199 un 6413 006 0051 PIEGULOSAJAS
TERITORIJAS UZ JURAS PUSL ZEMES IPASNIEKS IR PAVILOSTAS NOVADA
PASVALDIBA. BUVIU ESOSAIS GALVENAIS LIETOSANAS VEIDS UN PAREDZETAIS
GALVENAIS LIETOSANAS VEIDS: 2151 OSTAS KUGOJAMIE KANALL

MOLU PARBUVES - PAGARINASANAS MERKIS IR KORIGET SANESU PLUSMAS
KUSTIBU, LAI NODROSINATU, KA OSTAS KANALS MAZAK AIZSERETU UN BUTU
JAIEGULDA MAZAKI LIDZEKLI KANALA PERIODISKA PADZILINASANA UN
UZTURESANA.

RASEJUMU SARAKSTS

Nr.p.k. Nosaukums Ras. marka Ras. Nr.
1. Visparigie raditdji DOP DOP-1
2. Buvdarbu generalplans DOP DOP-2
3. Darbu organizesana pa stadijam DOP DOP-3

BUVES VISPARIGIE RADITAJI

1. BUVES KLASIFIKACIIJAS KODS: 21510201 "MOLI UN VILNLAUZI”
SASKANA AR MK NR.1620 NO 22.12.2009. BUVES GRUPA — 3.
2. ZEMES GABALU KADASTRA APZIMEJUMI NR. 64130060051 001,
64130010199 001.
3. ZIEMELU MOLA PAGARINAJUMS — 96m.
4. DIENVIDU MOLA PAGARINAJUMS — 162m.
5. MOLU VIRSBUVES PLATUMS — 6m.
6. KOPEJAIS LAUKAKMENU NOGAZU NOSTIPRINAJUMA LAUKUMS — 5856m.
7. ZIEMELU MOLA VIRSMAS AUGSTUMA ATZIME (LAS) — +2.87m.
8. DIENVIDU MOLA VIRSMAS AUGSTUMA ATZIME (LAS) — +1.87m.
9. MOLU VIRSMAS LAUKUMS — 1588m?
Sa bavprojekta DOP dalas risindjumi atbilst Latvijas bavnormativu
un citu normativo aktu un Eiropas Savienibas dalibvalstu
nocionalo standartu un buvnormativu tehniskajam prasibam, ka
ari tehnisko vai 1paso noteikumu prasibam.
Buvprojekta DOP dajas vaditajs:  Janis Razna
Buvprakses sertifikats: Nr.40-316
2016.gada __.
Projektetajs: Pasttitajs: GA PAVILO?TAS QsTAS VAL
o inZenieru birojs : B

€) KURBADA TILTI |™*°

Pavilostas ostas Ziemelu un Dienvidu molu pagarinasana

Balvu iela 5, Riga, LV 1003

Talr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv Raséjums:

- Visparigie raditaji
Buvprojekta vaditajs J.Razna

Buvprojekta dajas vad. J.Razna Pasiitijuma Nr. Arhiva Nr. Datums Merogs Stadija Ras€juma Nr.
Izstradaja I.Rubjevskis| FPOP 2016-2 242—HT16(21.07.2016 - BP DOP—1




% SITUACIJAS PLANS

Pavilostas osta

Ziemelu mols

Dienvidu mols

\\Y E 5

% h Pagaidu labas puse_boja
S \ pa buvniecibas laiku®

Pagaidu kreisas puse boja

?1-"% 54,

500 &

Dienvidu mola ugunszime
(pGrcelta eso$a zime)

PIEZIMES/NORADIJUMI DVP IZSTRADEI:
1. Izméri doti mm, augstuma atzimes dotas metros (LAS—2000,5), gultnes dzilummerijumi doti
metros (BAS—-77).

2. Pirms buvdarbu uzsakSanas buvuznemejam ir jaizstrada darbu veikSanas projekts, nemot vera
noradijumus, kas sniegti Si buvprojekta DOP sadala.

Ziemelu mola ugunszime 3. Inzeniertopografisko planu ir izstradajis un saskanojis SIA "Metrum” 2016. gada aprili.
(pGrcelta esosa zime)

4. Gultnes dzijummerijumus ir uzmerijusi VAS "Latvijos Juras administracija” 2016. gada marta.

5. Visiem peldlidzekliem ir jabut nodrosinatiem ar sazinas lidzekliem (racijas, mobilie telefoni),
pirmas palidzibas aptiecinam, glabsanas rinkiem, udeni nokluvuso naftas produktus absorbejosiem
materialiem.

6. Peldosas tehnikas un materialu krautnu novietnes buvuznemejam janosaka DVP izstrades laika un
tas janorada plana. Novietnu plans ir jasaskano ar konkreta zemes gabala ipasnieku.
Darbu izpilde paredzet, ka materialu piegade iestrades vietai organizejama pa udeni.

Nepieciesamibas gadijuma buvuznemejs pats ir atbildigs par pagaidu piebraucamo celu, slipu,
trapu izbuvi. Pec buvdarbu pabeigsanas pagaidu konstrukcijas demontejamas, skarta teritorija
rekultivejama.

9. Buvdarbi uzsakami sakot ar esoso molu galiem, virzoties projekteto molu galu virziena.

10. DVP ietvaros buvuzneémejam janorada darbinieku/peldlidzek|u kustibas virzieni un tehnikas darbibas
radiuss, nemt vera esosos dzijumus un, ka buvdarbu process nedrikst ietekmet esoso satiksmi
kugu kanala.

11. Gadijuma, ja buvuzemejam nepiecieSams veikt padzilinaSanu arpus mola pamatnes robezam, par
visu nepiecieSamo atjauju un saskanojumu sanemsanu ir atbildigs pats buvuzneme;s.

12. Gadijuma, ja materialu piegades barZam ir nepiecieSsami pali pie ka pietauvoties, buvuznemejs
pats ir atbildigs par to izbuvu un demontazu, pec darbu pabeigsanas.

13. Par zaudejumiem, kas var rasties vetru gadijuma, buvuznemejs ir atbildigs pilna apmera,
neskatoties uz to, ka atseviski dabi jau ir pienemti ar aktu.

Esosa ugunszime demontejam

14. Veicamo darbu posmu (etapu) garums nedrikst parsniegt 35m.

+ Pagaidu_labas puse_boja 18F Pagaidu navigacijas zimes pa buvniecibas laiku, izstradajot DVP, ir jasaskano ar Latvijas Juras
pa btvniecibas 3!mku S
. ’ administraciju.
3
Pagaidu kreisas puse boja
pa buvniecibas laiku
3
+ + +

23
BUVES GALVENIE RADITAJI

1. Buves klasifikacijas kods: 21510201 "Moli un vilnlauzi” (saskana ar MK Nr.1620 no
22.12.2009). N

2. /Zemes gabalu kadastra apzimejumi Nr. 64130060051 001, 64130010199 001.
3. Kopejais pagarinamo molu garums — Dienvidu molam 162m, ZiemeJu molam 96m. e
4. Kopejais laukakmenu nogaZu nostiprinajuma laukums — 5856m2.
5. Planotais molu virsmas laukums — 1588m?2.
4 4o S

DOP PIENEMTIE APZIMEJUMI:

Materialu uzglabasanas un tehnikas novietnes laukumi;

(Identificejami DVP ietvaros).

Konteinertipa vagonini darbu vaditajam un stradnieku {erbtuves;

S T

Parvietojamas WC;

Bavlaukuma pilsetinu laukuma robeZas (precizejams DVP ietvaros);

Vieta, kur atrodas pirmas palidzibas aptiecing; sali o

Vieta, kur atrodas glabsanas rinkis;

Vieta, kur atrodas ugusdzesibas stendi.

PO® | R0

g A smins 3 X=308700
\k__ =327700

LB

, om0

s . o iy A i

) . P

! Uzmanibu plans sastadits Latvijas normalo
augstumu sistéma epoha 2000,5 (LAS-2000,5)
Eiropas vertikalas augstumu sistemas (EVRS)
realizacija Latvijas teritorija.

PIEZIMES:

1. LKS-92 TM koordinatu sistéma, méroga koef. 0.999975
2. Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS-2000,5).

3. UzmériSana veikta 2016. gada aprili, platiba 2.09 ha.
4. InZeniertehniskas komunikacijas daléji apsekotas daba un
salidzinatas apkalpojo$ajas organizacijas.

5. Zemes vienibu robeZas ir attélotas atbilstodi zemes
kadastralas uzmérisanas un vietéja geodéziska tikla
precizitatei un var nesakrist ar situaciju daba.

6. Topografiskie apzimé&jumi attéloti atbilstosi MK not.
Nr.281 1.pielikumam.

7. Kadastra informacija atbilst VZD kadastra kartei.

8. Uzmérisana izmantoti atbalstpunkti

1278 x=308575.551 y=327869.400 h=2.100
1111 x=308644.055 y=327655.256 h=1.551
3333 x=308692.250 y=327615.146 h=2.085
4444 x=308827.873 y=327532.620 h=2.288
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PIEZIMES/NORADIJUMI DVP IZSTRADEI:

1. Izmeri doti mm, augstuma atzimes dotas metros (LAS-2000,5), gultnes dzilummerijumi doti

metros (BAS-77).

2. Pirms buvdarbu uzsaksanas buvuznemejam ir jaizstrada darbu veiksanas projekts, nemot vera

noradijumus, kas sniegti Si buvprojekta DOP sadala.

3. Darbu izpilde paredzet, ka materialu piegade iestrades vietai organizejama pa udeni izmantojot

barZas—pasqgajejas, vai ar velkoni parvietojamas barZas.

4. Dzelzsbetona gremdkastes ir paredzets transportet pa udeni, to iegrime tuksa veida ir 3,2m un
3,6m, kas ir janem vera buvuznemejaom nosakot to transportesanas celu un udens limenus.

5. Dzelzsbetona gremdkastu transportesanas laika, lai nodrosinatu to stabilitati, buvuznemejam,
nepieciesamibas gadijuma, tas ir jaapriko ar papildus peldelementiem.

6. Darbu izpildes stadijas ir paraditas shematiski, DVP ietvaros buvuznemejs drikst piedavat savu
redzejumu darbu izpildei, nemot vera, esoSos dzilumus un nosacijumu, ka satiksme kudu kanala

nedrikst but trauceta.

Projektetajs:

&

Balvu iela 5, Riga, LV 1003

inZenieru birojs

~5{&) KURBADA TILTI

Talr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

Pasttitajs:

STA PORT AUTHORITY

‘3 A PAVILOSTAS OSTAS PARVALDE

Objekts:

Pavilostas ostas Ziemelu un Dienvidu molu pagarinasana

Biivprojekta dajas vad.

Projekteja

V.Alekna—Bérzina

Parbaudija

Ras€jums:
= Darbu organizesana pa stadijam
J.Razna
Pastitijuma Nr. Arhiva Nr. Datums Merogs Stadija Raséjuma Nr.
I.Rubjevskis| POP 2016-2 242—-HT16|21.07.2016| b.m. BP DOP-3




